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RESUMEN

Las intervenciones en edificaciones en circunstancias de emergencia, y en concreto los recalces de cimentaciones son cir-
cunstancias poco documentadas dentro de la rehabilitación. Esto se debe, en parte, a la complejidad técnica y la tendencia 
a evitar hacer públicos datos que puedan conllevar responsabilidades derivadas.

En el artículo se expone el recalce de un edificio de 40 viviendas en Sevilla, cercanas al Río Guadalquivir, afectado por la 
construcción contigua de un aparcamiento subterráneo. También se establece una comparativa entre tres técnicas consi-
deradas, y finalmente, se explica, técnica y económicamente el método de micropilotes adoptado. Éste se elige, entre otras 
razones, debido a la calidad del suelo. De la experiencia se ha podido inferir que el éxito de la intervención se ha conseguido 
debido a tres factores: la organización de la obra, el estudio de los plazos y la implicación de los propietarios afectados.
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ABSTRACT 

The reconstruction works in buildings under emergency conditions and, more specifically, the foundation repaired has 
been poorly documented in rehabilitation. This is due, in some extend, to not make public this type of reports mainly due 
to its complexity and possible related responsibilities.

In the present article, the foundation recovery of a building with 40 flats, located in Seville, Spain, near the Guadalquivir 
River which was affected by the excavations of an underground parking lot are explained. Three different techniques 
are considered and compared; finally, the micropile solution implemented is explained, technically and economically. 
Micropiles were chosen due to, among other aspects, the soil quality. The experience gives rise to three main factors in a 
successful work: the organization, the scheduling and the neighbors’ participation in the work programming.
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1. INTRODUCCIÓN

La recuperación de edificios es un tema ampliamente estudia-
do en el ámbito de la construcción, si bien algunas parcelas 
singulares, como las intervenciones de emergencia, no están 
lo suficientemente desarrolladas. En países con potenciales 
riesgos que generen situaciones de emergencia en los edificios, 
como terremotos, se han desarrollado protocolos de evalua-
ción (1) o procesos para la toma de decisiones en la posterior 
rehabilitación (2). Si bien en España, casos como el terremoto 
de Lorca en 2011 o los daños causados por la construcción del 
metro en el barrio El Carmel en 2005, que generaron situa-
ciones de emergencia, no han sido estudiados suficientemente.

En concreto, los recalces de cimentaciones afectadas por 
asentamientos, por ser el elemento más perjudicado y cuya 
reparación es crítica para restablecer la interacción terreno-
estructura, son los procesos más interesantes de estudiar en 
este sentido (3) (4) (5) (6). En el ámbito de los recalces es 
necesario estudiar técnicas, procesos, soluciones y resultados 
de casos reales, creando referencias que permitan avanzar en 
su estudio (7). Aspectos como la intervención en el terreno 
(8), los costes derivados o la gestión de la recuperación de 
edificios en circunstancias de emergencia social, tampoco 
han sido profusamente investigados.

La escasa divulgación técnica relativa a este tipo de actuacio-
nes, puede ser debida a la tradicional reticencia a publicar 
datos técnicos susceptibles de responsabilidades. Esto lleva a 
que, en general, los técnicos que deban enfrentarse a este tipo 
de situaciones, no tengan referencias previas en las que poder 
basar sus decisiones y que, en esos escenarios de incertidum-
bre, se opte por soluciones conservadoras y sobredimensio-
nadas, tanto a nivel técnico como económico.

En el presente artículo, la Universidad de Sevilla pone a dis-
posición de la comunidad la experiencia adquirida durante 
las obras de recalce de 40 viviendas en la «Barriada RENFE» 
cuya cimentación fue afectada por la excavación colindante 
de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud.

La denominada «Barriada RENFE» se encuentra situada al 
norte del casco histórico de Sevilla, en el popular barrio de La 
Macarena. El origen de este conjunto de edificios se enmarca 
en la mitad del S.XX, cuando debido a la necesidad de do-
tar a los trabajadores de RENFE de viviendas, esta institución 
conjuntamente al Instituto Nacional de la Vivienda promovió 
su ejecución en los terrenos aledaños a sus instalaciones fe-
rroviarias, terrenos de marcado carácter aluvial debido a su 
cercanía al río Guadalquivir y que hasta los años 80 fue un 
tramo vivo.

Figura 1. Entorno de la denominada «Barriada RENFE» (Sevilla).
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dañado estructuralmente y perdió la funcionalidad de todos 
sus espacios.

Ante la necesidad de definir el proceso de recuperación se es-
tableció la siguiente metodología de análisis: caracterización 
geométrica y material de los elementos estructurales, carac-
terización del terreno en el entorno del edifico afectado y do-
cumentación gráfica de las patologías. La caracterización del 
terreno, se basó en la experiencia previa del equipo técnico 
encargado y asesorados por una reputada empresa de control 
y ensayos, se compuso de los siguientes ensayos:

•  sondeos con extracción de testigos hasta una profundidad 
media de 33 metros.

•  6 ensayos presiométricos.
•  45 ensayos SPT de penetración estándar en sondeos (10).
•  3 tubos piezométricos para el control del nivel freático.
•  1 ensayo de agresividad a los hormigones del agua freática.
•  Ensayos de granulometría, límites de Atterberg, peso espe-

cífico, humedad natural, compresión simple y corte directo 
en laboratorio de 33 muestras inalteradas y 3 testigos para-
finados.

•  Seguimiento del desarrollo de los daños mediante la ins-
trumentación del edificio, compuesta de nivelación digital 
milimétrica y puntos de seguimiento en cubierta para esta-
ciones totales.

Tras la finalización de los ensayos necesarios para la determi-
nación de las características geotécnicas del terreno y sus es-
tratos (Figura 2), se consideró necesario un reconocimiento 
geofísico por la presencia de agua y el sonido de escorrentías 
en el trasdós del muro pantalla. Este tipo de pruebas, propias 
de la ingeniería del terreno en obra civil, son raramente apli-
cadas en el ámbito de la edificación, si bien la necesidad de 
conocer en profundidad las características del terreno y los 
indicios de la posible existencia de oquedades, recomendaron 
su aplicación en este caso. La técnica se basa en la interpreta-
ción de los datos y su gestión mediante un software específico 
que muestran un corte vertical de terreno en la longitud so-
metida a reconocimiento. Los datos provienen de la caracte-
rización de la resistividad eléctrica del terreno, teniendo en 
cuenta que mayor presencia de porosidad supone mayor re-
sistividad eléctrica. Esto permite obtener un perfil del terreno 
que mediante variación de colores representa la consistencia 
del terreno.

Características geotécnicas

La información obtenida en los ensayos determinó que el te-
rreno presentaba deficientes características portantes, hete-
rogeneidades en sus estratos y se detectaron oquedades con 
indicios de corrientes subterráneas. Siendo un terreno propio 
de zonas aluviales con materiales de escasa consistencia, los 
Ensayos de Penetración Estándar (SPT) realizados en cada 
uno de los 6 sondeos, mostraron que el terreno presentaba 
escasa resistencia por encima de 20 metros de profundidad. 
Asimismo, se observó que el nivel freático presentaba gran-
des variaciones en la zona cercana a la pantalla, lo que reforzó 
la teoría de la presencia de corrientes subterráneas.

Del reconocimiento geofísico del terreno se pudo extraer, me-
diante la interpretación de los gráficos, la presencia de zonas 
de elevada resistividad propias del terreno descomprimido, y 
franjas de terreno altamente conductivo entre 4 y 11 metros 
de profundidad. Se presentaron discontinuidades verticales 

Su ejecución se realizó en dos fases, la primera de 104 vi-
viendas y la segunda de 40, siendo dirigidas ambas por el 
arquitecto D. Fernando Barquín entre 1950 y 1960. La di-
latación del plazo de las obras fue debido a circunstancias 
económicas adversas para la inicial empresa adjudicataria 
por causa de aspectos técnicos de las obras según se pudo 
constatar en el expediente administrativo de las obras y pro-
yecto original (9).

El conjunto (Figura 1) se caracteriza por ser un grupo de blo-
ques cerrados que se desarrollan en PB+3 y que mantienen 
criterios similares en estética y distribución, siguiéndose en 
su diseño los criterios que establecía el Instituto Nacional de 
la Vivienda en la época para la realización de viviendas de 
carácter social.

Constructivamente ambas fases difieren esencialmente en el 
tipo de cimentación, mientras la primera se cimentó sobre 
pilotes de 420 y 630 mm de diámetro y 20 metros de profun-
didad, la segunda por motivos económicos se realizó sobre 
zapatas corridas (9). El resto de los componentes no difiere 
en grandes rasgos, realizándose su estructura con fábricas de 
ladrillo y forjados realizados in situ.

El conjunto residencial no ha sufrido variaciones relevantes 
a lo largo de los años, hasta la ejecución, en una parcela co-
lindante, de las obras de la nueva Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Sevilla. Tras finalizar el proceso 
de excavación del vaso de este edificio colindante, se retiró la 
rampa de acceso de tierra que se había dejado en la excava-
ción y causó el desplazamiento del muro pantalla, longitudi-
nal a la calle Abulcasis (ver Figura 1), al no estar bien anclado 
según se constató por el desplazamiento sin fracturas en el 
lienzo o anclajes. En este momento, empezaron a detectarse 
la aparición de daños en el edificio de 40 viviendas, con la 
aparición de grietas y fisuras en muros y tabiquería.

El desplazamiento produjo un proceso de descompresión del 
terreno que afectó a la cimentación superficial del edificio y 
se tradujo en un asiento diferencial. La gravedad y desarro-
llo de la patología requirió la intervención de los Servicios 
de Emergencia del Ayuntamiento de Sevilla y el desalojo de 
las viviendas. Durante varios días, hasta la estabilización del 
muro pantalla mediante el vertido de una berma de bolos, 
la progresión de los daños fue en aumento hasta dañar gra-
vemente la cimentación, los muros de carga y la tabiquería 
interior, además de producir un asentamiento del terreno en 
el entorno.

La crisis social derivada para las 40 familias desalojadas y la 
relación causa-efecto del proceso hizo que la Universidad se 
implicase activamente y adoptara una actitud de responsabi-
lidad social, haciéndose cargo de la reparación del edificio, y 
la asistencia social a los afectados. En el presente artículo, en 
primer lugar, se expone el análisis de los daños, diagnóstico, 
posibles soluciones y la finalmente adoptada. Se evalúa la so-
lución tanto técnica como económicamente.

2. ANÁLISIS DE LOS DAÑOS

La patología afectó a la totalidad de la edificación, si bien la 
magnitud de los daños variaría en función de la proximidad 
al punto de mayor asentamiento. La estructura de fábrica de 
ladrillo se vio afectada generando arcos de descargas longitu-
dinales y transversales de diversa magnitud. El edificio quedó 
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•  Cualquier solución a adoptar debe permitir finalizar las 
obras, que concluyen con la recepción de las viviendas por 
sus propietarios, en el plazo de un año desde el accidente.

Finalizado este proceso, se inició el proceso de ejecución 
de las obras de reparación del edificio y se continuó con los 
trabajos de construcción de la nueva Facultad de Ciencias 
de la Salud, y, para evitar las posibles interferencias entre 
obras, se establecieron procesos de coordinación entre los 
responsables de ambas, desarrollándose la planificación 
conjunta de los trabajos y la organización de los espacios 
comunes.

4. SOLUCIONES DISPONIBLES

El desarrollo técnico de la edificación a partir de la segunda 
mitad del S. XX, ha permitido disponer de una amplia varie-
dad de técnicas destinadas a recuperar la interacción entre 
terreno y cimentación. La multitud de variantes, de materia-
les a utilizar y la capacidad de control de los procesos, han 
llevado a poder resolver todas las casuísticas posibles dando 
una respuesta concreta a cada caso.

Se propone como clasificación para los recalces tres grandes 
bloques en los que aglutinar las técnicas aplicables:

•  Técnicas tradicionales.
Consistentes en la profundización de la cota de apoyo de 
la cimentación hasta un estrato más competente o la am-

que mostraban las fracturas del terreno producidas por el 
desplazamiento horizontal.

Junto al reconocimiento del terreno y la monitorización del 
edificio se realizó una caracterización de los daños en el edifi-
cio afectado que, siguiendo la escala de Burland (11), se califi-
caron de graves a moderados, con presencia de hundimientos 
en las soleras, agrietamientos en las fábricas y descuelgues de 
tramos de muro de carga.

3. DIAGNÓSTICO

El análisis de los datos recopilados en la campaña de recono-
cimiento permitió extraer las siguientes conclusiones:

•  La seguridad estructural del edificio estaba comprometida 
por los daños cuyo origen estaban en el desplazamiento del 
muro pantalla, con el consiguiente proceso de descompre-
sión y desplazamiento del terreno.

•  El terreno mostró tras los ensayos geotécnicos malas ca-
racterísticas portantes hasta los 20 metros bajo rasante, 
aunque el perfil litológico se corresponde con el típico de 
la zona (limos y arcillas de baja consistencia), y aparecen 
fuertes heterogeneidades en sus estratos.

•  El desarrollo de la patología, a pesar de estar controlado, 
continuaba en progreso. Siendo necesaria la monitoriza-
ción durante el proceso de reparación.

•  La cimentación, afectada por los asientos diferenciales, re-
quiere de la intervención para asegurar su estabilidad.

Figura 2. Estratificación y caracterización del terreno.

http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.132
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4.2.  Intervención en el terreno subyacente a la 
cimentación

La intervención en el terreno subyacente a la cimentación 
presenta dos variantes principales que interesa diferenciar, 
dada la diferencia en sus sistemas de intervención y en el ma-
terial a utilizar: inyección de cemento armado o de resinas 
expansivas.

4.2.1. Inyecciones de cemento armadas

La multitud de tipos de inyecciones de cemento que da res-
puesta a las demandas de distintos terrenos o necesidades 
(5) son desconocidas en el ámbito de la edificación, a pesar 
de dar excelentes respuestas frente a necesidades complejas. 
El elevado control, tanto de la presión como del volumen de 
material inyectado, que se puede aplicar sobre esta técnica 
la hace muy adecuada para construcciones de sótanos (12); 
e ir más allá de la intervención sobre el terreno y realizar 
refuerzos de estructuras en el patrimonio edificado (13).

Esta técnica está basada en la perforación del terreno hasta 
la zona subyacente a la cimentación, que tras la introducción 
de un abanico de tuberías de acero dotadas de válvulas anti 
retorno, realiza inyecciones de lechada de cemento destina-
das a mejorar las características del suelo (Figura 4). Esta 
mejora se produce tras la rotura hidráulica del terreno y el 
fraguado de la red de lechada inyectada. La dosificación y ca-
racterísticas de la lechada de cemento varían en función de 
la viscosidad, la resistencia y la velocidad de fraguado que se 
pretenda conseguir. Otros factores a tener en cuenta son la 
agresividad del terreno o presencia de cloruros y la presión 
de la inyección.

pliación de la superficie de apoyo para reducir los esfuerzos 
transmitidos al terreno.

•  Intervención en el terreno subyacente a la cimentación.
  Realizados por medio de inyecciones de diversos materia-

les directamente bajo la cimentaciones y con la finalidad 
de mejorar las características de este terreno. A este grupo 
corresponden las inyecciones armadas de cemento y las in-
yecciones de resinas expansivas de poliuretano (ERP).

•  Recalce por micropilotes.
  Buscan la transmisión directa de las cargas de la cimen-

tación a un estrato competente por medio de elementos 
estructurales. Este grupo se compone básicamente de los 
micropilotes con cada una de sus variantes. 

4.1. Técnicas tradicionales

Las técnicas tradicionales de recalce, consisten en la profun-
dización de la cota de apoyo o la ampliación de su superficie. 
Descartada la posibilidad técnica de aumentar la profundidad 
del apoyo hasta 20 metros bajo rasante, la segunda opción 
requiere la realización del vaciado completo del interior del 
edificio hasta la cota de apoyo de la cimentación (Figura 3). 
Ello conlleva el uso de maquinaria de excavación de escasas 
dimensiones y de bajo rendimiento, con un aumento de los 
costes y los plazos de ejecución.

Por otro lado, en los procesos de asentamiento diferencial, la no 
intervención sobre el terreno descomprimido puede dar lugar a 
asentamientos diferidos en el tiempo. En el presente estudio, a 
pesar de controlar el origen del desplazamiento, no se podría 
descartar este hecho por lo que el uso de técnicas tradicionales 
no daría respuesta a las necesidades y fueron descartadas.

Figura 3. Sección transversal. Esquema de hipotético recalce por aumento de superficie.

http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.132


6

A. Ferreira Sánchez, M.ª D. Alba Rodríguez, A. Ramírez-de-Arellano, M. Marrero

Informes de la Construcción, Vol. 68, 541, e133, enero-marzo 2016. ISSN-L: 0020-0883. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.132

En la obra objeto de estudio, la aplicación de esta solución 
para la mejora del terreno subyacente hubiese sido de fácil 
aplicación. No siendo necesaria la ejecución de ninguna me-
dida auxiliar para la realización del recalce en el interior del 
edificio, puesto que desde el exterior y con una geometría 
adecuada se puede llegar a actuar incluso bajo la cimentación 
del muro intermedio del edificio siniestrado.

Dadas las características aluviales del terreno y con eleva-
do nivel freático, se necesitarían realizar perforaciones de 
alivio para evitar subpresiones. La aplicación de esta técni-
ca supone el aumento de la presión intersticial del terreno, 
que se refleja en una emanación del agua contenida en el 
terreno.

La técnica de inyección armada en el caso objeto de estudio 
hubiese presentado las siguientes ventajas y desventajas:

•  Es un punto a favor el hecho de que las inyecciones se pue-
dan realizar desde el exterior del edificio, no siendo nece-
sario realizar demoliciones en el interior y minorando los 
plazos de ejecución.

Este tipo de inyecciones realizadas por medio de tubos man-
guito, permiten que se realicen tanto de manera unitaria, en 
la totalidad de la longitud del tubo, como de manera selectiva 
por cada una de las válvulas. Con el uso de obturadores se 
pueden realizar incluso de manera secuencial, repitiendo la 
inyección en puntos concretos si se considera necesario. A 
pesar de lo que pueda parecer, estos sistemas permiten que 
se establezca un elevado control sobre las inyecciones, donde 
con la supervisión de las cantidades de material, las presio-
nes de inyección y las densidades de éste, unidas a un buen 
conocimiento del terreno se puede valorar la efectividad de la 
intervención bajo rasante.

El control material se complementa con la nivelación milimé-
trica del edificio para así detectar durante el proceso posibles 
levantamientos en el edificio fruto de la presión de inyección. 
Asimismo, los tubos de acero para la inyección colaboran en 
la resistencia del tratamiento, actuando como armaduras en 
el terreno tratado. Por último, como únicamente se actúa so-
bre el terreno, no es necesario confiar la funcionalidad de la 
solución a enlaces entre la cimentación existente y el sistema 
de recalce.

Figura 4. Detalle de la posible solución por inyecciones armadas en la obra.
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protección frente al sismo, las vibraciones de otro origen y los 
efectos de suelos expansivos. Las inyecciones se realizan con 
un poliuretano compuesto por la mezcla de un isocianato y un 
poliol en proporciones variables en función del tipo de poliu-
retano. Estos materiales al mezclarse generan una reacción 
exotérmica de polimerización que desprende CO

2
, que queda 

ocluido en el interior de la masa generando células cerradas 
que se expanden hasta finalizar la reacción. La reacción no 
dura más allá de 6-10 minutos, alcanzándose en una hora re-
sistencias próximas a la total y en 24 h la máxima posible (14).

El sistema consiste en realizar una serie de perforaciones de 
escaso diámetro (hasta Ø 26 mm) bajo la longitud de la ci-
mentación (a distancias entre 0,5 y 1,5 m) y colocar varillas 
por las que realizar la inyección de la mezcla (Figura 5). La 
inyección se realiza a baja o muy baja presión y en distintos 
puntos bajo la cimentación con la finalidad de realizar colum-
nas de terreno mejorado tras la expansión de la resina que 
aumente su resistencia.

La expansión volumétrica de estas resinas en un entorno sin 
presión supera en 30 veces su volumen inicial; existen da-
tos en investigaciones realizadas sobre estos materiales en 
los que se establece que resistencia puede alcanzar en su 
expansión entre 0,20 y 10,00 MPa para densidades de 0,5-
10,00 kN/m³ (15).

•  Conociendo a posteriori la problemática para la perfora-
ción de las zapatas aplicada a los micropilotajes, el hecho 
de que esta técnica no requiera intervenir sobre la cimenta-
ción de manera directa hubiera presentado ventajas.

•  Basándonos en las experiencias descritas en publicaciones 
científicas (5), la solución hubiese podido ser económica-
mente competitiva.

•  La aplicación de esta técnica se habría limitado a la franja de 
terreno afectada por los bulbos de presión de las zapatas (5 
metros de profundidad bajo la cimentación). La combinación 
de factores como: la baja consistencia de los estratos hasta 20 
metros de profundidad, la presencia de escorrentías subte-
rráneas y que el fondo de la excavación se sitúa 12 metros por 
debajo de la cota de apoyo, hubiera dejado una franja de te-
rreno de 8 metros de profundidad sin tratar y susceptible aún 
de movimientos durante las obras o asentamientos diferidos.

4.2.2.  Inyecciones de Resinas Expansivas de Poliuretano 
(EPR)

Este sistema de intervención comparte con el anterior el hecho 
de actuar exclusivamente sobre el terreno, su origen también 
se relaciona con el de las inyecciones de cemento, si bien en un 
punto del desarrollo técnico se decidió sustituir la inyección el 
cemento por otro material más activo. Las aplicaciones de este 
sistema van más allá de los recalces, también se usan para: la 

Figura 5. Esquema de la aplicación de inyecciones de resina expansiva en la obra.
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA

5.1. Recalce con micropilotes

Para trasladar las cargas del edificio desde la cimentación 
al único estrato competente situado en las margas azules a 
25 m de profundidad media, se decidió acometer el recalce 
de la cimentación con 232 micropilotes de tipo IR, de 27 m de 
longitud y 140 mm de diámetro de perforación, con camisa 
de acero tipo N80 con 60,3 mm de diámetro y entre 5 y 10 
grados de inclinación respecto del eje vertical; la distribución 
de estos fue al tresbolillo y a lo largo de todas las zapatas, se-
parados 2 m entre ejes de micropilotes en zapatas exteriores 
y 1 m en interiores.

Se selecciona el micropilote IR (Figura 6), para conseguir un 
bulbo en la parte inferior de las zapatas que favoreciese el 
apoyo del recalce en la zona de terreno de peor calidad, me-
diante la inyección a presión de lechada de cemento a través 
de las válvulas antiretorno.

Durante el desarrollo de las obras se produjeron una serie de 
contratiempos que comprometieron la planificación y lleva-

Hay que indicar que en esta técnica no se puede controlar la 
presión que se genera en el terreno puesto que depende de la 
expansividad de la resina, por ello se hace necesario realizar 
nivelaciones de control milimétrico, que permitan ir obser-
vando la evolución de las inyecciones, su efectividad y poder 
realizar reinyecciones en los puntos necesarios.

La rápida reacción de la resina impide que esta se disper-
se más allá de unos 2 metros desde el punto de inyección, 
lo que permite focalizar las acciones a puntos concretos y 
evitar pérdidas innecesarias de material. Tras la reacción 
de la resina y su aumento de volumen, queda un poliureta-
no totalmente inerte que no reacciona con ninguno de los 
materiales que se pueden encontrar bajo una cimentación, 
aunque en ninguno de los estudios consultados se ha podi-
do encontrar referencias a la durabilidad de este material 
(16).

La aplicación de esta técnica requiere los siguientes sucesos:

•  Realizar el estudio del terreno.
•  Establecer una referencia de nivelación en su estado inicial.
•  Realizar perforaciones para la colocación de los tubos de 

inyección en los puntos y alturas a inyectar.
•  Realizar las inyecciones a la vez que se controla la nivela-

ción y la efectividad de estas, ya sea de estabilización del 
terreno como de recuperación de los asentamientos.

La inyección se realiza en dos fases, una primera de pre-con-
solidación justo debajo del plano de apoyo de la cimentación 
y otra posterior en los puntos definidos al efecto. La técnica 
permite realizar varias inyecciones secuenciales en el mismo 
punto en caso de que con la primera inyección no se haya 
conseguido obtener los resultados deseados.

En cualquier caso, como en las soluciones descritas previa-
mente habría que valorar los siguientes factores:

•  Las inyecciones secuenciales no son homogéneas, crean 
discontinuidades en el poliuretano y que los resultados 
de la resistencia adquirida están un 62 % por debajo de 
los resultados obtenidos en los laboratorios (16). Lo que 
dista bastante de los resultados obtenidos de los ensayos 
realizados en la Universidad de Padua bajo los criterios 
de la norma UNI 6350-68 Materias plásticas celulares 
rígidas-Determinación de las características a la com-
presión (17).

•  La aplicación de esta técnica en terrenos de tipo aluvial y de 
grano fino no son excesivamente recomendables, ya que se 
crean sobrepresiones que pueden producir ligeros asientos 
diferidos (18).

•  Existen referencias bibliográficas que indican que la solu-
ción no es adecuada para el tipo de terreno sobre el que se 
asienta el edificio del caso de estudio (18).

•  Una ventaja es el elevado rendimiento y el escaso consumo 
de material para la realización del recalce.

•  Hubiera sido necesario realizar grandes movimientos de 
terreno en el interior del edificio para acceder a las zapa-
tas intermedias, reduciendo los buenos rendimientos de la 
aplicación.

•  La aplicación de este sistema requiere que el terreno fuese 
comprimible en las inyecciones. La presencia de una zona 
descomprimida por el desplazamiento del muro pantalla y 
la necesidad de realizar el recalce a la vez que la consolida-
ción, invalida su viabilidad. 

Figura 6. Detalle del recalce de la cimentación. Fuente: Universidad 
de Sevilla.
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zado, favoreciendo la estabilidad del conjunto y evitando el 
aumento de asientos o movimientos.

El cambio del sistema de perforación de zapatas permitió re-
cuperar el rendimiento planificado, 232 unidades de micro-
pilotes de 27 metros de longitud fueron ejecutados en 94 días 
laborales, alcanzando un rendimiento global de 67 m/día, 
superior al teórico global de 60 m/día.

6. COSTES DEL RECALCE

A la hora de acometer la valoración económica de procesos 
y procedimientos constructivos de gran complejidad, como 
es el caso que nos atañe, los profesionales se enfrentan con 
multitud de cuestiones en la toma de decisiones, lo cual hace 
necesario recurrir a instrumentos adecuados que les permi-
tan llevar a cabo esta labor de una manera eficaz, ordenada 
y con garantías (19). Para ello cuentan con los sistemas de 
clasificación de la información de construcción (SCIC) ta-
les como: MasterFormat, Uniformat II, CESMM, CI / SFB 
incorporado al estándar ISO, Uniclass y OmniClass (19). 
Las bases de costes de la construcción en España poseen 
sus propios SCIC, y su mayor ámbito de implantación suele 
ser su entorno geográfico (20). Debido al entorno geográfico 
donde se centra el presente estudio de caso, el sistema de 
clasificación empleado es la Base de Costes de la Construc-
ción de Andalucía (en adelante BCCA) por ser referente para 
las obras de la administración pública en la región (21). Es 
un sistema de ordenación y clasificación de las unidades de 
obra, flexible y adaptable, que permite cambios de gran im-
portancia como han sido la incorporación de la gestión de 
residuos (20).

Por las connotaciones especiales que ofrecen las unidades de 
obras de recuperación, se ha optado por precios complejos o 
funcionales que recoge unidades constructivas completas con 
sus procedimientos de ejecución y actividades simultáneas 
representadas en precios unitarios simples. En la Tabla 1 se 
muestra el nuevo precio funcional de recuperación de zapata 

rían a incumplir los compromisos adquiridos con los propie-
tarios de las viviendas. La presencia de grandes piezas de gra-
nito en la cimentación (Figura 7), la cual se desconocía que 
fuese ciclópea al no detectarse en la caracterización estructu-
ral, generó la necesidad de buscar soluciones alternativas a la 
perforación de las zapatas, puesto que, con los rendimientos 
obtenidos en las primeras perforaciones, la ejecución de un 
micropilote podía requerir una jornada entera.

El rendimiento, definido al inicio de la obra por la empresa 
adjudicataria, para los micropilotes realizados en el exterior 
de la edificación y ejecutados por una máquina de perforación 
de elevadas prestaciones debía ser de 60 m/día, pero sólo se 
alcanzó un rendimiento situado entre 20 y 30 m/día. Para 
solventar este contratiempo se decidió realizar la perforación 
de las zapatas con coronas de diamante con brazo extensor, 
para abarcar el espesor completo de la zapata.

Estas circunstancias se vieron agravadas en el interior de las 
viviendas, donde el reducido gálibo requería la utilización de 
maquinaria de escasas dimensiones (y la distancia al punto 
de perforación hizo inviable el uso de la solución anterior).

Tras analizar otras posibilidades, se decidió utilizar una bro-
ca perforadora que, a la vez que gira, es alimentada por un 
compresor neumático que suministraba a través del interior 
de la vaina la energía necesaria para realizar la percusión de 
avance. Seguidamente, se procedió a realizar el micropilote 
a través de la perforación, mejorando considerablemente el 
rendimiento de la obra.

Se decidió realizar una prueba controlada y observar el com-
portamiento de paramentos y fisuras en el entorno. El ren-
dimiento obtenido resultó satisfactorio y se pudieron com-
pletar en una jornada cinco perforaciones de zapatas. No se 
detectó aumento en las fisuras del edifico u otros síntomas 
que indicasen que la estructura estaba siendo afectada. Exte-
riormente el edificio ya se encontraba completamente recal-

Figura 7. Perforación de las zapatas. Testigos (15 cm diámetro) extraídos donde se aprecia  
el uso de granito en la cimentación y equipo para su perforación.
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Precio Unitario Funcional del recalce de zapata (PUF)

.03 CIMENTACIONES

03R RECUPERACIONES

03RZ ZAPATAS

03RZQ00001 u RECALCE DE ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN CICLÓPEO POR MICROPILOTAJE

Recuperación de cimentación mediante recalce por micropilotaje de zapara corrida de hormigón ciclópeo, incluso traba-
jos previos, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

Medida la cantidad ejecutada.

Código Concepto Cantidad Precio Importe (€)

03RZC00001 m3 Apertura de caja en acerado 42,00 59,41 2.495,03

03RZR00001 u Perforación en zapata desde el exterior 42,00 84,30 3.540,60

03RZR00002 u Perforación en zapata desde el interior 188,00 75,52 14.197,76

03RZK00001 m Micropilote in situ exterior terrenos consist.baja 
c/cam.acero Ø 60mm 1092,00 59,68 65.170,56

03RZK00002 m Micropilote in situ interior terrenos consist. 
Baja c c/cam.acero Ø 60mm 4587,20 66,43 304.727,70

Total Costes Directos 390.131,65

Precios unitarios simples descompuestos que constituyen el Precio Unitario Funcional del recalce de zapata (PUF).

03RZC00001 m3 APERTURA DE CAJA EN ACERADO

Apertura de caja en acerado, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso perfila-
do de bordes, carga con medios manuales y traslado de residuos a cuba en obra, a una distancia máxima de 500 m.

Medida en perfil natural

Código Ud Concepto Cantidad Precio Importe (€)

TP00100 h Peón especial 3,100 18,28 56,67

MK00300 h Carretilla mecánica basculante 0,750 3,65 2,74

Costes Directos 59,41

03RZR00001 u PERFORACIÓN EN ZAPATA DESDE EL EXTERIOR

Perforaciones en zapata desde el exterior para micropilotaje, realizada mediante equipo de perforación por rotación con 
corona de diamante en la totalidad de la altura de la zapata, incluso retirada de testigo.

Medida la cantidad ejecutada

Código Ud Concepto Cantidad Precio Importe (€)

TO02200 h Oficial 2ª 1,00 18,74 18,74

TP00100 h Peón especial 1,50 18,28 27,42

MP80001 h Equipo perforación c/corona diamante 1,00 38,14 38,14

Total. Costes Directos 84,30

03RZK00001 m MICROPILOTE IN SITU EXTERIOR TERRENOS CONSISTENCIA BAJA C/CAMISA ACERO 
Ø 60 mm

Micropilote in situ en exterior de edificio de diámetro exterior 140 mm, armado con camisa de acero de 60,3 mm de Ø in-
terior y 5,5 mm de espesor de pared, hasta 27 m de profundidad, incluso descabezado, limpieza y doblado de armaduras; 
construido según EHE, NCSR-02 y CTE.

Medida la longitud ejecutada desde la plataforma de apoyo del equipo.

Código Ud Concepto Cantidad Precio Importe (€)

MP80000 h Equipo perforación micropilotes 0,183 29,36 5,37

MP00600 u Repercusión s/útil, transp. máquina 1,000 1,82 1,82

GC00200 t Cemento cem ii/a-l 42,5r a granel 0,125 92,54 11,53

CA80080 m Camisa acero S 375 JR Ø 60 mm 1,000 26,46 26,46

TP00100 h Peón especial 0,590 18,28 10,79

TO02100 h Oficial 1ª 0,183 19,23 3,52

MC00100 h Compresor dos martillos 0,030 6,35 0,19

Total. Costes Directos 59,68

Tabla 1. Precio Unitario Funcional del recalce de zapata (PUF). Precios unitarios simples descompuestos que constituyen el PUF  
del recalce.
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do un rendimiento global de 67 m/día, superior al teórico de 
54 m/día.

Conviene destacar que el entorno de emergencia social y téc-
nica en el que se desarrollan este tipo de obras condiciona no-
tablemente las soluciones constructivas a aplicar. El éxito de 
este tipo de intervenciones no radica en disponer de grandes 
presupuestos que permitan acometer complejas obras, más 
bien se compone de tres factores claves: realizar una correcta 
organización de la obra; en este caso de estudio se pudieron 
organizar los trabajos de las dos obras, la nuevas Facultades 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla y recupe-
ración de edificio RENFE, establecer la consecución de los ob-
jetivos en un plazo temporal cercano y, por último, implicar a 
los propietarios en el proceso de ejecución de la obra a través 
de reuniones periódicas con la asociación de vecinos.

La aplicación de este procedimiento ha demostrado su efecti-
vidad y ha permitido conseguir los objetivos temporales mar-
cados, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos 
por la universidad con los propietarios de las viviendas. Con 
su divulgación se espera que la experiencia adquirida sea de 
utilidad a técnicos o gestores y sirva de referencia ante po-
sibles situaciones similares futuras para que puedan, igual-
mente, gestionarse de manera positiva.

En trabajos futuros se evaluarán las otras actividades rea-
lizadas en la recuperación del edificio como cubiertas, re-
vestimientos, urbanización, etc. que sirvan de referencia en 
intervenciones similares, desarrollando su correspondiente 
clasificación de los trabajos, sus rendimientos y costes. El 
caso particular estudiado servirá como base a un sistema ge-
neral de clasificación sistemática de la construcción en traba-
jos de recuperación de edificios.

03RZQ00001, y los precios unitarios simples descompuestos 
creados: apertura de caja en acerado 03RZC00001, perfora-
ción en zapata desde el interior 03RZR00002 y micropilote 
in situ interior 03RZK00002. Sólo se incluyen en la Tabla 1 
los miropilotes exteriores, esto se debe a que los componen-
tes de estos procesos por el interior son coincidentes, varian-
do solo las cantidades.

La elaboración los nuevos precios funcionales de recupe-
ración de zapata se ha realizado siguiendo la metodología 
utilizada en la BCCA y, a partir otros precios básicos exis-
tentes, modificando de manera independiente el sumando 
de mano de obra en el que se refleja el incremento que su-
pone la diferencia de rendimiento. El importe de ejecución 
material (IEM) de la intervención en el edificio ascendió a 
1.468.664,76 € de los cuales 390.131,65 € fueron el coste de 
recalce de la cimentación, representando el 26,56 %.

7. CONCLUSIONES

Las intervenciones en edificaciones en circunstancias de 
emergencia, y en concreto los recalces de cimentaciones se 
puede apoyar en tres posibles soluciones: incrementar su su-
perficie de apoyo, mejorar la consistencia del terreno o pro-
fundizar la transmisión de carga a terreno competente. En 
el caso estudiado, un edificio de 40 viviendas en Sevilla, cer-
canas al Río Guadalquivir, afectado por la construcción con-
tigua de un aparcamiento subterráneo, se adopta el método 
de miropilotes; debido, entre otras razones, a las condiciones 
del suelo.

Con el sistema establecido de recalce se consiguió el rendi-
miento planificado de 232 unidades de micropilotes de 27 
metros de longitud ejecutados en 94 días laborales, alcanzan-
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