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nomograma 
para determinar 

los plazos 
de desencofrado 
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SINOPSIS 

Nomograma que permite determinar, de una rna· 
nera rápida y sencilta. los plazos mínimos que 
deben mantenerse los encofrados de los distintos 
elementos de una estructura, en filnelón de la 
temperatura media, de las cargas que actúan sobre 
el elemento y de la resistencia del bormlcón u~l~ 
lizado en sa construcción. 

La reciente «<nstrucción especial para estructuras de hormigón ar­
mado» H. A. 57, publicada por el Instituto Técnico de la Construcción 
y del Cemento, en el capítulo que dedica a los encofrados, incluye una 
fórmula, deducida de los resultados obtenidos en el Laboratorio de Ensa­
yos de la Universidad de Illinois, con el fin de orientar al constructor 
sobre la duración de los plazos necesarios para poder retirar los apeos 
y encofrados. 

Conocer el tiempo que debe permanecer encofrado un elemento de la 
estructura permite un mejor aprovechamiento y d istribución de la madera, 
y, como consecuencia, se consigne un abaratamiento de la construcción, 
pues el encofrado influye, sensiblemente, en su costo. 

La fórmula propuesta es la siguiente: 

280 uü 
n= 

(: + ~o ) (Tm T 10) 

en la que: n representa el número de días que debe mantenerse el enco­
frado; T,., la temperatura media, en grados centígrados (media aritmética 
de las máximas y mínimas diarias); P, el peso o carga, incluído el peso 
propio, que actúa sobre el elemento al desencofrar; S, la carga que actuará 
posteriormente (P + S = sobrecarga máxima), y U 0 , la relación R, : R, 
entre la resistencia característica exigida y la que ofrezca a los siete días 
el hormigón utilizado. 

Esta fórmula, que es aplicable únicamente cuando se emplea cemento 
portland, es válida para los casos normales; pero no 1~ es cuando se 
emplean técnicas especiales de curado, consolidación, etc. 

En cada obra son muchos y muy distintos los elementos de la estruc­
tura, lo que obliga a emplear la fórmula anterior numerosas veces, cuando 
se quiere realizar un estudio detenido de los plazos de desencofrado con 
el fin de que resulte más económica la estructura. 

El nomograma de alineación, aquí representado, resuelve dicha fór­
mula de un modo muy sencillo. Consta de una red y dos escalas y su 
manejo se reduce a tomar un punto en la red, que corresponda a los va­
lores de T m y U 0 , y unirlo, mediante una línea recta, al punto de la escala 

que da la relación -~ ; la intersección de esta línea en la escala n indica 
p 

el número mínimo de días que deben pasar antes de realizar el desen­
cofrado. 

Las varia bies S y P se han expresado por su relación. 
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ejemplo numérieo 

Para U 0 = 1,4 (relación más corriente que dan los cementos em· 

pleados en España); T m =lO" y~= 0,5 se obtiene n = 20 días. 
p 

Cuando el número de días no sea exacto, como la fórmula nos 
da plazos mínimos, se debe tomar el valor de n inmediato superior. 
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