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Blrkastaden, un distrito en el norte del casco ur
bano de Estocolmo, se construyó entre los años 
1905 y 1915 y constituye un ejemplo típico de 
cómo se apl icó en Estocolmo el Estatuto de 
Construcción de 1874. 

Los que vivían en las casas que daban a la calle, 
entonces, estaban «mejor» que los que vivían en 
las casas que daban a patios de vecindad. Habida 
cuenta de esta diferencia de nivel de vida, era 
bastante natural que solamente la parte frontal de 
las casas con vistas a la calle fuera objeto de 
ornamentación. El interior del bloque estaba divi
dido en patios diferentes separados por edificacio
nes, paredes y vallas, lo que estaba relacionado 
con el hecho de que hubiera muchos propietarios 
diferentes en cada bloque. 

En los patios de vecindad había letrinas, recipien
tes para basuras, cobertizos de madera, etc. Pero 
aunque el patio carecía de valores estéticos, era 

importante para los residentes como una especie 
de zona semiprivada entre su propia vivienda y la 
calle. Por el contrario, la calle desempeñaba un 
papel social como el lugar en donde la gente po
día reunirse y dar paseos y en donde los niños 
podían jugar. 

Hacia la década de los años 20, la gente comenzó 
a reaccionar ante esta sobreexplotación. Los nue
vos ideales para la vivienda y para el urbanismo 
tíondujeron a nuevos planes de desarrollo para 
casi la totalidad del casco urbano de Estocolmo 
en los años 30 y 40. Las casas que daban a pa
tios en el interior de los bloques hubieron de eli
minarse y se construyeron nuevas casas más altas 
que daban a la calle. Dichas viviendas se separa
ban de las calles disponiendo de amplias zonas 
verdes para utilización de los residentes. 

Estos nuevos planes rara vez se llevaron a cabo 
para bloques completos. La nueva planificación de 
la construcción tendía a incluir menos zona resi
dencial, por lo que resultó más rentable conservar 
las casas antiguas. El mayor número de propieta
rios en cada bloque fue otro motivo para que tu
viera lugar solamente un desarrollo fragmentario 
en cada bloque. De este modo, resulta paradójico 
que los nuevos planes de desarrollo actuaran real
mente como planes de conservación. En conse-
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cuencia, las fachadas de las calles «vanguardistas» 
de Birkastaden constituyeron un conjunto homo
géneo, que se ha conservado hasta nuestros días. 

Incluso quedan vestigios dejados por la población 
original, aun cuando la población de Birkastaden 
se ha reducido a una tercera parte. En las peque
ñas viviendas, en donde grandes familias vivieron 
en condiciones de hacinamiento, ahora viven es
paciosamente miembros jubilados de la más anti
gua generación. Las familias antiguas son susti
tuidas, poco a poco, por familias pequeñas, por 
los jóvenes, los estudiantes, etc. 

El programa de rehabilitación del habitat 
municipal 

En 1974, el consejo municipal adoptó un progra
ma de rehabilitación del habitat para el casco ur
bano de Estocolmo. Entre sus objetivos estaban 
los siguientes: 

* la meta primordial de la renovación del habitat 
era proporcionar a todos los ciudadanos acce
so a una buena vivienda y a un buen ambiente 
residencial; 

* los costos de las viviendas debían mantenerse 
a un nivel moderado; 

* se harían intentos para conseguir una mezcla 
de la población, más equilibrada; 

* en la medida de lo posible, hacer que quienes 
lo desearan continuasen viviendo en la misma 
zona después de la rehabilitación del habitat. 

Para atraer a toda clase de gente a las zonas 
mejoradas se estableció que, tras la mejora, el 50 
por 100 de las viviendas fueran de 3 habitaciones, 
el 25 % más pequeñas y el 25 % más grandes, 
cuando ello fuera posible desde los puntos de vis
ta económico y técnico. 

Como del 80 al 90 % de las viviendas antiguas 
eran de dos habitaciones, o más pequeñas, es fá
cil deducir que dicho cambio en la mezcla de vi
viendas estaba en contradicción con el objetivo de 
continuar la residencia después de la mejora, en 
la mayor medida posible. Por consiguiente, se 
modificó la norma con posterioridad y ahora, al 
llevarse a cabo la reforma, el tamaño medio de la 
vivienda ha de ser de 3 habitaciones. 

El programa de 1974 fue seguido en 1975 por un 
programa de acción, más pormenorizado, para la 
planificación física y la puesta en práctica. En 
este programa de acc ión, Birkastaden era una 
zona en donde la renovación del habitat hubo de 
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ir precedida por una planificación completa. La 
mejora tuvo que basarse en los objetivos conjun
tos del Estado y del Municipio, que no suelen 
coincidir con los valores y los deseos de los resi
dentes. 

Plan de área de acción 

funcionarios municipales aportaron información y 
cuestiones prácticas, cada grupo elaboró un infor
me sobre el anteproyecto. Estos informes se en
viaron a las comisiones respectivas y a las organi
zaciones pertinentes a las que se les había remiti
do, con anterioridad, el anteproyecto para su con
sideración. 

En el mes de diciembre de 1974, la Comisión de 
Edificación de Estocolmo presentó un plan de 
área de acción como anteproyecto para la renova
ción en Birkastaden. El objetivo principal del plan 
era elevar el nivel de calidad del habitat interior 
hasta un nivel aceptable y mejorar el ambiente 
exterior, patios de vecindad y calles. Con unas 
pocas excepciones, tuvieron que conservarse las 
edificaciones existentes. 

¿Puede un ambiente urbano de principios de siglo 
resultar un aceptable ambiente residencial para 
nuestros días? Ahora que los automóviles han in
vadido las calles, las casas que dan a los patios 
de vecindad tienen algo que ofrecer al estar prote
gidas contra el ruido del tráfico y las calles peli
grosas y sin la vista deplorable de coches aparca
dos que tienen las casas que dan a la calle. De 
esta forma, nuestra evaluación de los ambientes 
residenciales está en continuo cambio. 

Las consultas 

Durante el trabajo relativo al plan se llevó a cabo 
una encuesta sociológica en forma de entrevistas. 
Un 10 % de los residentes de Birkastaden pudie
ron exponer sus puntos de vista acerca del am
biente existente y también indicaron a qué darían 
prioridad en una futura renovación. 

Cuando el anteproyecto se remitió a la oportuna 
consideración, la Comisión de Urbanismo decidió 
realizar consultas con todos los efectados por la 
renovación (propietarios, arrendatarios, asociacio
nes de arrendatarios en cooperativa, tenderos, et
cétera) y con representantes de organizaciones y 
de asociaciones locales. El anteproyecto sería una 
base para estas consultas; sin embargo, no pre
tendían sustituir el habitual procedimiento parla
mentario de toma de decisiones sino simplemente 
proporcionar a las comisiones municipales una 
más amplia información para sus decisiones. 

Grupos de bloques 

Todos los residentes en Birkastaden y varias orga
nizaciones fueron invitadas a tomar parte en las 
consultas, asistiendo a una reunión informativa. 
Esta reunión inicial agrupó a un 20 % de la po
blación total del distrito. 

Los participantes se dividieron en grupos de blo
ques, que planearon sus propias actividades. Des
pués de cuatro meses de reuniones en las que los 

El plan definitivo 

Finalmente, se hicieron tres evaluaciones diferen
tes "del ambiente exterior en Birkastaden como 
una base para el plan de acción final. Fueron las 
siguientes: 

• normas de planificación y propuestas de los 
responsables de la planificación a nivel munici
pal, y de otras autoridades, 

^ las conclusiones de la encuesta sociológica, 

* las opiniones expresadas por los grupos con
sultivos. 

Sobre la base de estas evaluaciones, el plan de 
área de acción se revisó por la Gerencia de Urba
nismo y se compiló como un plan maestro, que 
fue objeto de adopción por el Consejo Municipal 
en 1977. Dicho plan no fue ratificado por la Junta 
del Condado y sólo sirvió como base para los 
planes de desarrollo locales detallados aplicables 
a diversos bloques. Estos planes de bloques se 
prepararon en el primer semestre de 1981 y se 
aprobaron por la Comisión de Urbanismo. Algu
nos de ellos merecieron la aprobación de la Junta 
del Condado. 

Los resultados de las consultas 

¿Cuál fue la influencia de las consultas? Entre 
otras cosas se modificaron los principios para la 
renovación de los patios de vecindad, de modo 
que se demolieron pocas viviendas que daban a 
dichas plazas interiores. Otros resultados de las 
consultas fueron la creación de más guarderías (al 
menos una por cada bloque) y determinados ajus
tes al plan de control del tráfico. 

Tanto los residentes como los propietarios esta
ban en contra de la política de renovación del Mu
nicipio, que, en realidad, no fue tratada en las 
consultas de planificación. Finalmente, tras el 
cambio de régimen en el Municipio, se atendió 
con más interés esta demanda y, por ejemplo, se 
desechó la exigencia de que las viviendas peque
ñas se fusionaran cuando se hiciera el plan de 
rehabilitación del habitat. 

Se llevó a cabo una encuesta, en la forma de un 
cuestionario, entre todos los participantes en las 
consultas y los resultados de esta encuesta refle
jan una satisfacción general con esta parte del 
proceso de planificación. 
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Los patios de vecindad de nuestro bloque estaban 
(como en el resto de Birkastaden) atestados, as
fa l tados y, f recuentemente, «subconstruidos» 
(esto es, con locales construidos en sótano). Ha
bía bicicletas, recipientes para basuras y trastos 
viejos. Los patios «subconstruidos» contenían só
tanos abandonados o deficientemente utilizados o 
mantenidos. El patio era una parte no utilizada de 
la propiedad, un espacio que no animaba a salir 
de casa. 

Al mismo tiempo, el creciente tráfico de vehículos 
era un peligro evidente para los niños, que no dis
ponían de sitios para jugar. Los patios interiores 
del bloque podían satisfacer muchos de nuestros 
deseos: estaban protegidos contra los vehículos y 
el ruido, los niños podían jugar y los mayores 
podíamos reunimos y tener relaciones con nues
tros vecinos. 

Svenska Bostáder 

La conripañía inmobiliaria municipal, Svenska Bos
táder, era propietaria de cuatro casas en el bloque 
y todas ellas tenían necesidad de una moderniza
ción a fondo. La Oficina Inmobiliaria y el Departa
mento de Urbanismo del Municipio habían realiza
do anteriormente un estudie sobre la mejora de 
los patios en el casco urbano, con la inclusión de 
los patios en las propiedades no afectadas por la 
mejora del habitat. 

Por e l lo , el Munic ip io tenía interés en llevar a 
cabo dicha renovación de los patios. En conse
cuencia, cuando el grupo del bloque de Smáltan 
escribió a la Oficina Inmobiliaria y solicitó una 
renovación de los patios, la Oficina consiguió que 
Svenska Bostáder solicitara constituir un patio co
mún en el bloque de conformidad con la Ley so
bre Copropiedades. 

Subsidios oficiales 

El organismo oficial sueco para el habitat declaró 
que el proyecto podía contar con las concesiones 
de subsidios para la mejora del ambiente residen
cial y de préstamos oficiales para viviendas. 

Cooperación: una cuestión de confianza 

Además de las cuatro propiedades de Svenska 
Bostáder había cuatro propietarios privados y cin
co antiguas asociaciones de arrendatarios de vi
viendas en cooperativa en el bloque. 

El optimismo, la implicación y la franqueza que 
habían caracterizado a las actividades del grupo 
del bloque, durante las consultas, se habían con
vertido ahora en incertidumbre, temor y falta de 
interés. Ya inicialmente tres de los diez propieta
rios expresaron su opinión de que no les interesa
ba la participación en el proyecto. 

iübáá^i^ 

Por el contrario, la ¡dea de fusionar los patios 
tuvo bastante apoyo por parte de los residentes, 
ya que la iniciativa había procedido de ellos mis
mos. El grupo de trabajo presentó sus anteproyec
tos a los residentes en cada casa. La respuesta 
fue especialmente buena en las viviendas de 
arrendatarios en cooperativa, en donde todos los 
residentes tomaron parte en las discusiones de 
acuerdo con las normas democráticas para estas 
asociaciones. 

Planificación 

Una vez constituida la asociación, se tomaron las 
decisiones por parte de los residentes a través de 
su comisión. 

Durante el período de planificación, la comisión 
tuvo una influencia continuada sobre las obras 
realizadas. 

Estos estrechos contactos fueron necesarios pues
to que la planificación dependía de la información 
procedente de las diferentes propiedades acerca 
de los detalles del proyecto. En la fase de planifi
cación, se nos plantearon varias dificultades técni
cas: ¿Cómo evacuar el agua de lluvia del patio? 
¿Cómo encontrar una sustitución adecuada a los 
recipientes de basuras? ¿Se puede mantener un 
solo patio «subconstruido» si los demás se su
primen? 

El patio de vecindad: un lugar para construir 

Cuando se puso en marcha el trabajo de cons
trucción, el ambiente cambió bruscamente. Se 
abrió un pórtico a la calle de modo que pudieran 
transportarse los materiales de relleno a través del 
mismo. Un problema especial era que el trabajo 
de construcción estaba en curso al mismo tiempo 
que los residentes precisaban llegar a sus sótanos 
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Pueden detectarse algunas tendencias. Para la 
mayor parte de las personas, la apariencia de su 
vivienda es mucho más importante que la calidad 
del ambiente exterior. Por ello es importante la 
relación entre costes para renovación interior y ex
terior cuando haya que elegir entre diferentes me
didas. 

Las opiniones también están condicionadas por el 
aspecto económico, siendo importante la circuns
tancia de si son inquilinos o propietarios quienes 
las emiten. Un arrendatario debe sufragar cual
quier mejora con un aumento del alquiler. Para 
los miembros de una asoción de arrendatarios de 
viviendas en cooperativa y para los propietarios, 
las mejoras en general significan un incremento 
del valor de su propiedad. Esta última considera
ción facilita su aceptación del coste. 

Las consultas cambian los modelos de 
contacto social 

Tradicionalmente, los residentes en el casco urba
no conocen sus cercanías en las casas contiguas 
de la misma calle, pero no las situadas al otro 
lado de los patios de vecindad, o plazas interio
res, en el mismo bloque. Habida cuenta de que 
los grupos de consultas eran para bloques, cons
tituía un medio para que las personas que vivían 
en un mismo bloque conocieran las circunstancias 
del habitat de las de otro bloque. 

Una de las cuestiones principales en las consultas 
(la fusión de los patios para formar ambientes in
teriores comunes más grandes) dio lugar a reac
ciones diversas de los residentes. Los más anti
guos estaban contra las propuestas pues tenían 
miedo a los intrusos en el bloque. Otros, sobre 
todo las familias con niños, acogían favorable
mente la oportunidad de tener acceso a patios 
más espaciosos, con más zonas verdes y con más 
luz solar. 

La mayor parte de las personas entrevistadas 
aceptaron la fusión de los patios. Sin embargo, 
en los grupos consultivos, la mayor parte de los 
participantes eran inicialmente muy escépticos a 
la idea global de fusionar los patios.'Durante las 
discusiones acerca de su propio bloque, los gru
pos cambiaron su actitud y en sus informes fina
les apoyaban, casi plenamente, los patios comu
nes propuestos. 

¿Qué sucedió cuando las ideas de los grupos con
sultivos se tuvieron que llevar a la práctica? An-
ders Booth, presidente de la asociación de gestión 
de la propiedad conjunta en el bloque de Smáltan 
en Karlbergsvágen, describe la renovación de los 
patios en un bloque típico de Birkastaden: 

El bloque de Smáltan: un caso piloto 

El plan de área de acción del Municipio marcó el 
comienzo de la mejora en el distrito. Dio lugar a 
un par de patios fusionados y modernizados. Pero 
para que tuviera lugar una renovación de los pa
tios a gran escala, un solo propietario tenía que 
poseer varias casas en el mismo bloque y la re
novación de los patios tuvo que ser una parte de 
la rehabilitación del habitat. 

En la mayor parte de los casos, se mejoraron las 
viviendas individuales y sus patios respectivos. 
Las casas de la vecindad no resultaron afectadas 
y las antiguas paredes seguían dividiendo los pa
tios renovados de los no modificados. 

Para nosotros en Smáltan, las consultas de plani
ficación fueron el comienzo de un nuevo sentido 
de comunidad ante los cambios inminentes. Lo 
encontramos natural para concentrarse sobre el 
patio del bloque. 
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y viviendas a través de los patios. El período de 
construcción proporcionó tannbién so/presas que 
indicaron que la planificación nunca puede ser 
completa. 

Durante una voladura se descubrió que las cimen
taciones de una casa cercana tenían que reforzar
se. La instalación de tuberías resultó también más 
difícil que lo que se preveía porque nos encontra
mos con roca superficial. 

¿Cuál fue el resultado? 

En lo sucesivo, podemos aseverar que Smáltan se 
encontró con casi la totalidad de tipos de proble
mas durante las negociaciones y durante la plani
ficación y construcción. 

La consideración de que el resultado fuese bueno 
o malo es, en gran medida, una cuestión de opi
niones y de gustos. Naturalmente, los patios se 
podían haber proyectado de forma diferente, pero 
quienes estuvimos implicados en las primeras dis
cusiones consideramos que lo más importante es 
que se llevara a cabo la construcción de un patio 
interior común. 

Lo que queda es implicar a los residentes en la 
tarea común de cuidar el patio. Comenzamos con 
una limpieza de primavera común en abril de 1981. 
Hasta ahora no disponemos de ningún procedi
miento f i j o , pero, poco a poco, la responsabi
lidad se está desplazando a los residentes. En 

consecuencia, la participación de los arrendatarios 
va seguida por la responsabilidad compartida. 

Leyendas de las ilustraciones 

1) Esta propuesta para fusionar los patios demo
liendo las viviendas que dan al patio no se 
llevó a cabo después de las consultas. 

2) Patio de vecindad de Smáltan antes de la re
novación, con zonas oscuras, atestadas y divi
didas por paredes y vallas en espacios peque
ños no utilizables. 

3) La renovación en pleno curso. Las diferencias 
de altura se subsanaron con la construcción 
de rampas y de escalones. 

4) Smáltan está dividido por una hilera de casas 
que dan al patio y que no están unidas a las 
casas que dan a la calle. Por ello, todos los 
patios pueden fusionarse sin tener que demo
ler ni transformar ninguna casa. Sin embargo, 
tres de los propietarios de esquinas del bloque 
no deseaban entrar en la asociación gestora 
de copropiedades. En consecuencia, los patios 
tuvieron que unirse mediante un puente cons
truido sobre una de estas propiedades de es
quina. 

5) Actualmente, hay partes cedidas a los resi
dentes, zonas para juegos y lugares para sen
tarse en el patio común; todo ello como con
secuencia de las consultas del bloque en Bir-
kastaden. 
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