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sinopsis 

Este artículo descrítie el método por el cual una refinería pudo ahorrarse unos doce millones de pesetas en la operación de repuesto de un 
tramo muy deteriorado de una conducción que transporta agua salada refrigerante. 

Este ahorro substancial se obtuvo gracias al uso de futras de presión de poiietileno, de alta densidad, como revestimiento de la sección 
deteriorada de la tutoría. 

El mismo tipo de tut>ería se puede emplear también en otras industrias (pastas, papel, procesos químicos, control de polución, minería, textil, 
etcétera) donde existan conducciones desgastadas o deterioradas por corrosión o abrasión. 

La primera instalación a gran escala de un conducto termoplástico se hizo en una refinería del este 
de los Estados Unidos ahorrando a la compañía una cantidad estimada en unos doce millones de 
pesetas en la reparación de un tramo de 270 m de longitud de una tubería muy deteriorada de hierro 
fundido, de 76 cm de diámetro, que alimenta con agua salada refrigerante a un alambique de 
destilación. Las mayores contribuciones al ahorro de costes se debieron a la flexibilidad y ligero 
peso del tubo de presión de alta densidad, lo que permitió la terminación del proyecto de reparación 
en un tiempo extremadamente corto, con un mínimo de interrupción en las operaciones de la planta. 

Hoy, después de 4 años de servicio, la tubería no sólo está operando con una completa ausencia de 
problemas y con una esperanza de vida de servicio de más de 50 años, sino que proporciona 
también ahorros de energía importantes en la estación de bombeo del agua salada, pues la 
superficie interior lisa de la tubería de pelietileno minimiza las pérdidas por rozamiento dentro del 
conducto y hace más baja la altura cinética total. 

La conducción de hierro fundido enterrada a una profundidad de 1,83 m, data de 1915, y forma parte 
de un viejo sistema de abastecimiento que prové de agua salada al alambique de destilación. Los 
años de servicio, transportando estas aguas agresivas y una presión de trabajo de 2,45 kg/cm^, 
deterioraron seriamente la conducción, necesitando un número creciente de reparaciones. Cuando un 
tramo de la tubería rompió en 1974 resultó imperat ivo hacer una operación de repuesto o de 
rehabilitación. Muestras de la sección afectada de la tubería, así como otras porciones, se analizaron 
en un laboratorio exterior para ser rigurosamente grafitizadas. 
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PRIMEROS ANÁLISIS INGENIERILES QUE LLEVARON A LA ELECCIÓN 
DE LA T U B E R Í A DE POLIETILENO 

Se inició inmediatamente un estudio de diversas maneras de reponer el material. La atención se 
centró primero en un buen repuesto con hierro fundido, pero la existencia de distintas calzadas, 
ferrocarr i les y tuberías con las que se podían producir interferencias hizo a esta alternativa 
desestimable, desde el punto de vista económico y desde la posible seria interrupción de las 
operaciones de la planta. El coste de tal sustitución se estimó en unos dieciocho millones de 
pesetas. 

Una alternativa posible para salvar los problemas del alto costo y de las interrupciones de la planta 
consistía en revestir el interior de la tubería de hierro fundido existente con una de polietileno de 
alta densidad. Esta técnica minimiza las necesidades de excavación porque se realiza simplemente 
insertando el tubo de polietileno en la tubería deteriorada existente estableciendo, en realidad, una 
nueva tubería. Comparado con los 270 m lineales de excavación entibada requeridos, si se hubiese 
recurrido a la tubería de hierro fundido, el revestimiento sólo necesitó la excavación de 36 m lineales 
produciendo un enorme ahorro. Uno de los materiales termoplásticos más apropiados para la 
apl icación fue el pol ie t i leno, que se juzgó el más económico para este t ipo de servic io. El 
desembolso para la instalación de polietileno se presupuestó en 6.000.000 de pesetas, lo que 
suponía un §horro de 12.000.000 de pesetas sobre la instalación de hierro fundido. 

Sin embargo, hasta ahora, no había referencia de un proyecto de revestimiento de esta magnitud y, 
mucho menos, con una tubería de presión. 

Se requirió a la División de Investigación e Ingeniería de la compañía para investigar la viabilidad del 
uso de la técnica de revestimiento con polietileno de alta densidad y ésta informó que el proyecto 
básico era factible y que el material satisfacía las normas A.S.T.M. para tales aplicaciones. El 
informe también anticipó una vida de servicio de más de 50 años con una presión de 5,60 kg/cm^ e 
indicó que la probabilidad de los fallos en la junta era despreciable. 

TUBERÍA DE POLIETILENO PROVISIONAL INSTALADA EN SEIS DÍAS 

Antes de poder comenzar el revestimiento fue necesario instalar un método alternativo de suministro 
de agua salada refrigerante para que el alambique pudiera seguir sus operaciones normales. 

La conducción provisional se hizo con tubería de presión de pol ie t i leno de alta densidad, 
«MLSCO-ppd/305», de 56 cm de diámetro, que corre a una distancia de 180 m sobre el suelo hacia 
el filtro del alambique; se colocó para que pudiese seguir la refrigeración normal de este último. El 
uso del termoplástico para la citada aplicación produjo también ahorros substanciales. La instalación 
de una tubería de acero al carbono habría costado 3.250.000 pesetas, que comparados con los 
2.450.000 pesetas de esta tubería de polietileno, da un ahorro del 55 %. Además, esta tubería 
termoplástica es de tal tamaño que permite su uso para una nueva operación de revestimiento de 
cualquier otro tramo del sistema. 

La instalación de las tuberías provisionales de polietileno se realizó a lo largo de 6 días de trabajo, 
durante una corta parada de las operaciones del alambique. Una vez que la tubería provisional 
comenzó a transportar agua salada refrigerante, empezarofi las operaciones de revestimiento de la 
tubería deteriorada de 76 cm. * 

TROZOS DE 18 m DE TUBERÍA, DE POLIETILENO, SOLDADAS A TOPE PARA FORMAR 
UN OLEODUCTO 

La tubería de presión de pol ie t i leno ut i l izada en la instalación de revest imiento fue la 
«MLSCO-ppd/305», que se suministró en secciones de 18 m. Los diámetros de la tubería son de 71 
centímetros, lo que permitió su inserción en la tubería de 76 cm de hierro fundido. 

Los tramos de 18 cm se unieron mediante fusión a tope, técnica única para la tubería poliolefina. 
Los extremos de las tuberías, se unían colocándolos en una máquina especial de fusión a tope, 
donde se fundían bajo temperatura y presión controladas, con objeto de formar una fuerte junta 
estanca. Se tardaba menos de una hora en terminar una junta de este tipo, o sea, mucho más rápido 
que soldando una tubería de acero al carbono o instalando una tubería de hierro fundido con junta 
de plomo. 
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La probabilidad de fallos en la junta se redujo substancialmente gracias a un procedimiento de 
ensayo rígido que utiliza una técnica ultrasónica desarrollada especialmente para esta instalación por 
la refinería. 

TUBERÍA DE POLIETILENO COLOCADA DENTRO DE LA TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO 

El acceso a la tubería enterrada de hierro fundido lo proporcionaron tres excavaciones entibadas que 
totalizan 36 m lineales. Una de las excavaciones permitió la inserción de la tubería de polietileno; la 
segunda sirvió para la colocación de la tubería de polietileno dentro de la tubería de hierro fundido, 
y la tercera para la remoción y renovación del tubo deteriorado de hierro fundido por otro más 
adecuado, hecho de polietileno de alta densidad. 

Un lavado completo y una pre-inspección de la tubería de hierro fundido de 76 cm fueron precisos 
para asegurar una instalación ef ic iente de revest imiento. Un taco de acero para l impiar, un 
instrumento de metal que contiene un cierto número de dientes para escarbar el interior de la 
tubería, se paseó por ésta aproximadamente cinco veces, hasta asegurar una limpieza completa. 

Después de la limpieza, una cámara de televisión en circuito cerrado se introdujo en la tubería y se 
hizo un «video-tape» de los resultados que proporcionó datos significativos para predecir las 
dificultades que pudiera haber con la tubería de hierro fundido. 
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CONDUCCIÓN DE POLIETILENO INSTALADA CON UN SISTEMA DE REBORDE ÚNICO 

La tubería de polietileno se insertó en la tubería de hierro fundido en tres secciones. Un cable se 
extendió a través de la tubería de hierro fundido y se fijó a un cabezal de tracción especial, anclado 
firmemente al extremo de la tubería de polietileno. Un bulldozer, situado encima de la segunda 
excavación introduce la tubería de polietileno a través de la tubería de hierro fundido y la coloca en 
su posición definitiva. Una vez que la tubería de polietileno se colocó, sus rebordes se atornillaron. 

La tubería que alimenta el alambique se ajustó entre dos secciones y se instaló in situ mediante 
conexiones de bridas. 

La última medida fue un ensayo a 5.600 kg/cm^, seguido del relleno de las excavaciones, con lo 
que se terminó el proyecto de reparación. 

Un año más tarde, se hizo una instalación casi idéntica en la misma refinería, con tubería de 
polietileno «MLSCO-ppd/305», para los últimos tramos de la tubería de hierro fundido deteriorada. 

PLÁSTIC PIPELINES DIVISIÓN 
M.L SHELDON PLASTICS CORP. 
NEW YORK 

resume 
ECONOMiE D'ARQENT ET 
D'ENERGIE MOYENNANT 
L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE 
THERMOPLASTIQUE DANS UNE 
RAFFINERIE - ETATS UNÍS 

Dans cet artlcle, l'auteur dócrit la méthode 
permettant une économie d'envlron douze 
mlllions de pesetas lors de l'opératlon de 
rechange d'un trongon tres deterioré d'une 
condulte d'eau salee refrigerante. 

Cette économie substantielle a été assurée 
gráce á Tutilisation de tuyaux de pression 
en polyéttiyléne á haute densité, comme 
revétement de ia section détériorée de la 
conduite. 

Le méme type de tuyau peut étre également 
utilisé pour d'autres industries (pátes, pa-
pier, processus chimiques, contrAle de pol-
iution, mines, textile, etc.) oú il existe des 
conduites usées ou détériorées á cause de 
la corrosión ou de l'abrasion. 

summary 
MONEY AND ENERGY SAVIN6S 
THROUGH THERMOPLASTIC 
PiPING INSTALLATION IN AN OIL 
REPINERY - U.S.A. 

This article descrities the method used by 
and oil refinery to save some two hundred 
thousand doilars in the replacement of a 
seriously damaged stretch of a pipeline carry-
ing sait water refrigerant. 

This substantlal saving was obtained by 
installing high density polyethylene press-
ure pipe as a cover around the damaged 
pipe section. 

The same type of piping can be used in 
other industries (puip and paper miiis, Che­
mical processes pollution conffbl, mlning, 
textile milis, etc.) where wom or abrasión 
corrosión damaged pipes can be found. 

zusammenfassung 
GELD- UND ENERGiEERSPARNIS 
DURCH DIE EINRICHTUNG EINER 
THERMOPLASTISCHEN LEUUNG 
IN EINER RAFFINERIE - USA 

Dieser Artikel beschreibt das Verfahren, 
nach welchem eine Raffinerie beim Aus-
wechseln eines stark b^chádigten Rohrlei-
tungsstranges für die Befdrderung von Salz-
wasser zur Kühiung ca. zwdif Milüonen Pe-
seten einsparen itann. 

Diese bedeutende Ersparnis iconnte Dank 
der Verwendung von PolySthylan-Druckroh-
ren hoher Dichte eizielt werden, welche ais 
VerKieidung des b^chadigten Rohrleitungs-
teiles Einsatz fanden. 

Dieselbe Rohrleitunggstype l(ann. auch in 
anderen Aniagen (Pasten, Papier, chemische 
Prozesse, Versáuchungsl(ontroiie, Bergbau, 
Textilindustrie usw.) verwendet werden, in 
denen abgenutzte oder b^chádigte, der Kor-
rosion Oder Reibung ausgesetzte Leitungen 
vOThanden sind. 
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