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sinopsis 
Este puente resuelve el problema de comunica­
ción entre Rouen y Le Havre. La necesidad de 
respetar la tradición marítima de Rouen y la 
navegación de barcos de gran tonelaje obligó a 
realizar una estructura cuya obra principal, de 
una longitud de 696,5 m, es un puente atirantado 
que tiene cinco tramos, de los cuales el central, 
de 320 m, constituye el récord del mundo de 
luz en hormigón pretensado. La estructura com­
prende, además, dos viaductos de acceso. 
En este artículo se hace un análisis de las ca­
racterísticas y procedimientos de construcción 
de cada uno de los elementos que componen la 
obra: 

— Las cimentaciones, que son columnas cilin­
dricas para las pilas principales, y sobre pi­
lotes en las pilas de los viaductos de acceso. 

— Las pilas, de forma octogonal curvilínea, que 
producen un gran efecto estético. 

— El tablero es una viga monocelular, formsida 
por dovelas de dos almas pretensadas en 
todas direcciones. 

— Las torres, cuya sección es constante en 
sentido transversal (2,60 m), y varía de 4,80 
a 2,84 m en sentido longitudinal. 

— Tirantes, pretensado, etc. 

El problema del paso del Sena entre Rouen y Le Havre tiene cierta analogía con el del paso del 
Loira entre Nantes y Saint-Nazaire. La inauguración del puente de Tancarville, en 1959, remedió 
de una manera parcial una situación injusta para los intereses de la Alta y Baja Normandía. 

Efectivamente, Tancarville aportó una mejora sensible, indispensable por otra parte, teniendo en 
cuenta el progreso de la ciudad de Le Havre, de su puerto y del complejo industrial de sus alre­
dedores. Todavía se necesitaba un paso para sacar definitivamente de su aislamiento al país de 
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Caux, que sólo estaba comunicado con la margen sur del Sena por medio de dos barcas con 
un horario de 6 a 22 horas. Para resolver esto, Tancarville estaba mal situado. 

Desde la construcción del puente de Tancarville han pasado 20 años, durante los que el tráfico 
por carretera no ha cesado de aumentar, por lo cual ha sido necesario encontrar otros medios 
de paso sobre el Sena. 

El consejo general del Sena-Marítimo se inclinó desde el comienzo de los años 60 sobre la ne­
cesidad de un segundo paso sobre el Sena, en los alrededores de Caudebec, en Caux, a medio 
camino entre Rouen y Tancarville. Esta elección se hizo tendiendo a favorecer el progreso del 
país de Caux. Pero hasta 1969 no se realizó un estudio preliminar bajo los auspicios del Puerto 
Autónomo de Rouen. 

Uno de los problemas más complejos es la vocación marítima de Rouen. Ello excluye la colo­
cación de pilas en el río, dada la gran densidad del tráfico fluvial y la presencia de frecuentes 
nieblas que propician las colisiones. 

Por lo tanto, se imponía la construcción de un tramo de muchos centenares de metros. 

Además, la altura libre necesaria para el paso de barcos de gran tonelaje (50 m por encima 
de las más altas aguas navegables) obliga a la realización de viaductos y terraplenes de acce­
so importantes. El proyecto finalizó en 1973 cuando la Direcction Départamentale de l'Equipe-
ment del Sena Marítimo convocó un concurso para la realización de un puente atirantado en 
Brotonne. Los dos proyectos de base eran: uno de estructura metálica y otro de estructura de 
hormigón pretensado. 

La empresa Campenon^Bernard-Cetra obtuvo la adjudicación de la obra presentando un proyecto 
de hormigón pretensado cuyo tramo central constituye, con sus 320 m, un nuevo récord mun­
dial de luz para una obra de este tipo. Esto merece ser subrayado. Sobrepasa largamente los 
240 m que tiene, en su tramo central, el tablero del puente de Corrientes, construido hace po­
cos años sobre el río Paraná, en Argentina, y considerado desde entonces como la realización 
más espectacular de su género. 

Con una longitud total de 1.278,40 m, el puente de Brotonne está constituido por una obra prin­
cipal y dos viaductos de acceso. La obra principal, con una longitud de 696,50 m, es un puente 
atirantado de hormigón pretensado con suspensión axil, que tiene un tramo central de 320 m, 
dos tramos laterales de 143,50 m y dos tramos parciales de compensación. Los tirantes han 
sido dispuestos en forma de abanico en el plano medio de la estructura y se apoyan sobre dos 
torres de hormigón armado de una altura de 70 m por encima del tablero. 

Con una longitud de 464,40 m, el viaducto de acceso de la margen izquierda se descompone 
en un tramo de 38,90 m, siete tramos de 58,50 m, y una ménsula de articulación de 16 m. 
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El viaducto de acceso de la margen derecha, con 
una longitud de 116,50 m, tiene dos tramos de 
39 y 55,50 m y una ménsula de 22 m. 

El perfil longitudinal de la obra posee las si­
guientes características: el viaducto de acceso 
de la margen izquierda presenta una pendiente 
regular de 6,5 %; la obra principal convexa se 
inscribe en un radio de 5.000 m, y el viaducto de 
acceso de la margen derecha se halla en contra­
curva con la horizontal. La cota del tablero varía 
desde 18,61 m en el estribo de la margen izquier­
da hasta 60,51 m en ¡a clave del tramo central, 
siendo de 45,97 m en el estribo de la margen 
derecha. La obra principal tiene una altura libre 
de alrededor de 50 m por encima del nivel más 
alto de aguas navegables. No tiene ningún apoyo 
en el Sena y las pilas principales, colocadas en 
la orilla, han sido dotadas de una protección con­
tra los choques eventuales. 

LAS CIMENTACIONES 

Todas las zapatas de las pilas de los viaductos 
de acceso están cimentadas sobre cuatro pilo­
tes de 2,2 m de longitud y 0,8 m de anchura, 
hincados en la caliza, o sea, hasta una profun­
didad de 23 a 28 m respecto del terreno natural. 
Sólo la zapata de la primera pila de la margen 
derecha ha podido ser cimentada directamente 
en la caliza, ya que ésta aflora en la ladera sobre 
la que está colocada la pila. 

En cuanto a las pilas principales, se apoyan so­
bre columnas de cimentación de 10,50 m de diá­
metro medio, hincadas a 35 m de profundidad 
en la caliza, y realizadas en el interior de un 
recinto circular, con pared moldeada, de 12,46 m 
de diámetro exterior. 

El recurrir a cimentaciones de gran profundidad 
es consecuencia, por una parte, de la importan­
cia de los cálculos de carga sobre los apoyos, 
de alrededor de 2.000 t para las pilas de los via­
ductos y de 17.000 t para las pilas principales, 
y, por otra, de la configuración geológica del 
terreno. 

Reconocimientos geotécnicos han permitido de­
finir las características del subsuelo y evaluar 
su permeabilidad. 

A la altura de los cimientos de las pilas prin­
cipales, los terrenos que se encuentran son los 
siguientes: 

— En superficie de + 4 a —13 terraplenes, 
aluviones y limos. 

— Aluviones de arena mezclada con grava de 
— 13 a —23. 

— Creta alterada, que va aumentando su resis­
tencia a partir de —23. 
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— Debido a esto, la cota teórica de cimentación, la de la creta sana, es la cota — 3 1 , o sea, 
a 35 m de profundidad. 

La solución adoptada para la cimentación de las pilas principales presenta un cierto número de 
ventajas: 

a) Se trata de una cimentación maciza que ofrece una buena resistencia cara a los posibles 
choques. 

b) Es una estructura simple y económica cuya realización tiene mayor fiabilidad que la ci­
mentación sobre pilotes. 
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c) Finalmente, permite, si el substrato es impermeable o se ha impermeabilizado por medio 
de inyecciones, un reconocimiento visual y una investigación geotécnica del terreno que 
pueden conducir a un ajuste del nivel de la cimentación después del examen del fondo de 
la excavación. 

LAS PILAS Y LOS ESTRIBOS 

Las pilas constituyen, desde el punto de vista estético, uno de los aciertos de la obra. Tienen 
la forma de un octógono curvilíneo, cuya altura varía de 10 a 50 m respecto del terreno natural. 
En las pilas de los viaductos el espesor de las paredes tiene un mínimo de 0,25 m, y la sección 
del octógono se inscribe en un rectángulo de 8,75 m de longitud, y 4 m, como mínimo, de an­
chura. 

Para las pilas principales, la sección es la de 
un octógono inscrito en un cuadrado de 9,20 m 
de lado. El espesor mínimo de las paredes es 
de 0,50 m. Las pilas principales llevan en su 
parte superior una traviesa de 4 m de espesor 
que tiene en su centro un agujero, para paso de 
personas, de 0,80 m de diámetro, y en la peri­
feria un hueco de 4 m de diámetro por 1,50 m 
de altura, que permite la colocación y examen 
de diez elementos de apoyo de neopreno en la 
dovela de pila y en la torre. 

Los estribos presentan la particularidad de ha­
ber sustituido a la losa de transición clásica por 
un macizo de suelo-cemento. El estribo de la 

sección transversal tipo 
del tablero 
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SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LONGITUDINAL 

sección transversal 

y longitudinal de la cabeza 

de la pila principal y de la 

dovela de pila con el macizo 

de asiento del mástil 

DISPOSICIÓN DE LOS APOYOS 

50x90 

• 

margen izquierda está cimentado directamente por medio de zapatas sobre un terraplén de 
14 m de altura realizado muchos meses antes. El estribo de la margen derecha, cimentado en 
una ladera caliza, ha sido constituido esencialmente por dos zapatas de 7 x 3,5 y 1 m de es­
pesor, y muros de sostenimiento destinados a contener los terraplenes. 

EL TABLERO Y LAS TORRES 

Gracias al pretensado el tablero, aunque realizado en su totalidad de hormigón, asombra por su 
ligereza, ligereza que nos viene impuesta por la longitud del tramo central: 320 m. 

Se trata de una viga monocelular de espesor constante, rigidizada interiormente por riostras obli­
cuas, realizadas mediante dovelas de dos almas pretensadas longitudinal, transversal y verti-
calmente. 

La altura constante de las almas es de 3,80 m, con un espesor que varía de 0,20 a 0,40 m y una 
inclinación de 45*. 

El cajón, de 3,97 m de altura y 19,20 m de anchura, pesa 23 t /m. I. La cabeza superior que reco­
ge las almas tiene 0,20 m de espesor normal, con voladizos de 2,90 m de anchura. El espesor 
de la cabeza inferior, con una anchura de 8 m, varía de 0,18 m en la parte central a 0,42 m 
en los apoyos. 

La longitud media de las dovelas es de 3 m, lo que equivale a un peso de cerca de 65 t. Su 
construcción se efectúa por voladizos a partir de las dovelas de pila, construidas in situ de 

80 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



sección B - B 
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anclaje de los tirantes en el. tablero 

sección B - B 

ROCA TRASERA 

manera tradicional. Dichas dovelas de pila tie­
nen una cabeza inferior que cumple el papel de 
riostra exterior y transmite directamente los es­
fuerzos del tablero a ios elementos de apoyo. 

Las dovelas de las pilas principales tienen un 
arriostramiento interior que asegura la transmi­
sión de los esfuerzos que provienen de la torre. 

Las dos torres, de hormigón armado, están em­
potradas en el tablero, el cual se apoya sobre 
la traviesa de las pilas principales por interme­
dio de apoyos de neopreno. Con una altura de 
70 m por encima del tablero llevan armaduras 
de hormigón armado de 56 mm de diámetro. 

Sometidas a esfuerzos permanentes importantes, del orden de 90 kg/cm^, que pueden doblar­
se debido al efecto de la flexión producida por el viento, esas torres constituyen la parte más 
compleja de la obra. Su sección, de 2,60 m de espesor constante en sentido transversal de la obra, 
varía desde 4,80 m en la base hasta 2,84 m en el vértice, en sentido longitudinal. Sus armadu­
ras, con una densidad media de 300 kg/m^ alcanza 500 kg/m^ en el empotramiento del ta­
blero. 

EL PRETENSADO 

La excepcional luz central del tablero se ha conseguido gracias a una masiva utilización del 
pretensado. 

La losa superior, apoyada de una manera continua sobre las almas oblicuas y puntualmente so­
bre riostras triangulares, está dotada, debido a su luz, de un cableado transversal formado por 
cables de 12 0 8. 

La losa inferior que recoge la presión de las riostras ha sido pretensada transversalmente en 
los codos por monocordones T15. 

Las almas están pretensadas verticalmente por medio de cercos activos 4 0 8; sufren efectos 
de cizallamiento muy elevados, de cerca de 50 kg/cm^, por lo que deben ser comprimidas en 
su plano. Finalmente, las riostras en las que se enlazan los tirantes pueden sufrir una tracción 
considerable, por lo que se han pretensado con cables de 12T15. 

Los tirantes, que son considerados como un pretensado exterior de la obra principal, ya que 
ejercen un pretensado longitudinal del tablero debido a la componente horizontal de su ten­
sión, se han realizado con 39 a 60 cordones T 15 protegidos por tubos 0165 inyectados con 
mortero de cemento. Estos tirantes son 21 en cada torre y su longitud varía de 84 a 340 m. 
Atraviesan las torres por intermedio de un apoyo, cuyo radio de curvatura es de 3 m. 

La importancia del dispositivo de pretensado da una idea de la complejidad tecnológica de la 
estructura, debida principalmente a los cruces de cables y a las superposiciones entre ellos en 
algunas secciones. Esta sujeción es mayor cuando se trata de pequeños espesores de hormigón, 
por ejemplo, 0,20 m para las almas. 
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LOS ESTUDIOS 

Vamos a dar dos cifras para resaltar la importancia de los estudios que han dado como resulta­
do la estructura que acabamos de describir: han sido necesarios 540 planos y 5.600 hojas de 
cálculo. Estos estudios fueron distribuidos de la manera siguiente: 

Estudios relativos a la flexión longitudinal del conjunto «apoyos-torres-tirantes», que han sido 
realizados con la ayuda de un programa de cálculo electrónico puesto a punto en la oficina de 
proyectos Campenon-Bernard-Cetra. Una comprobación manual de ese programa se ha efectua­
do por la dirección de la obra, ayudada por estudiantes del E.N.P.C, sobre modelos simplifica­
dos de 2 a 4 tirantes, comprobación que ha permitido descubrir las imperfecciones del progra­
ma principal. 

La obra principal se ha definido mediante más de 500 barras que restituyen la geometría y las 
características de la estructura, incorporándose igualmente un cierto número de tramos de via­
ductos de accesos suficientes para que el comportamiento de los tramos con sobrecargas esté 
de acuerdo con la realidad. 

El programa ha permitido el cálculo de los esfuerzos originados por: el pretensado, las super­
estructuras, la sobrecarga de tráfico, las variaciones de temperatura uniformes en toda la es­
tructura, las diferencias de temperatura entre el acero (tirantes) y el hormigón (tablero, torre) 
y el gradiente térmico en el tablero. 

Los estudios relativos a la flexión transversal del tablero se han realizado por medio de un 
programa tridimensional de la Universidad de Calgary, que permite estudiar el efecto de las 
cargas de tráfico repartidas sobre pequeñas superficies y el de las cargas puntuales tales como 
los esfuerzos engendrados en la proximidad de cada tirante. 

Los ensayos más delicados se han llevado a cabo en el estudio de las estructuras de gran altu­
ra que están muy fuertemente comprimidas y que reciben los efectos dé los vientos del valle 
del Sena. 

El estudio experimental de su estabilidad transversal se ha hecho por dos caminos muy dife­
rentes: 

— El primero consistió en ensayar, por medio de un ventilador, un modelo con la misma forma 
de la torre y realizado en el laboratorio del C.E.B.T.P., a escala 1/200, con la ayuda de una 
resina cuyas características elásticas son parecidas a las del hormigón armado. Esa torre, 
en miniatura, estaba solicitada por un conjunto de tirantes de hilo de nylon que producían 
un estado de tensiones parecido al de la torre real. También se construyeron en modelo re­
ducido las pilas y el tablero, a fin de poder ensayar el conjunto de la obra. 

Se analizaron dos direcciones del viento, una paralela y otra perpendicular al eje de la obra, 
y se comprobó que el aumento de la velocidad del viento hasta alrededor del doble del que 
es de esperar en el valle del Sena, o sea, alrededor de 300 km/h, no ocasionaba ninguna in­
estabilidad aerodinámica. 

IZQUIERDA DERECHA 

P10 
VIA DE LA GRÚA 
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1. Depósito de fuel.—2. Almacén.—3. Armadura.—4. Mecánica.—5. Dormitorio.—6. Comedor.—7. Vestuario-Comedor.—8. Oficinas.—9. Áridos.—10. Agua. 

11. Cemento.—12. Central hormigón. -13. Caldera.—14. Prefabricación.—15. Parque ferraiia.—16. Sanitarios. 

organización de obra 
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— El segundo estudio analítico consistió en comprobar la estabilidad de la torre en estado lími­
te. Fue realizado con un programa que permite tener en cuenta las características reales de 
resistencia y deformación del hormigón armado (fluencia y fisuración), los defectos de no 
verticalidad y de no rectitud eventuales, así como las solicitaciones suplementarias engen­
dradas por las deformaciones de la torre y los desplazamientos simultáneos de los puntos 
de paso de los tirantes, bajo el efecto del viento. 

El estudio de la obra principal durante la construcción se hizo en dos etapas sucesivas: 

— La primera es la del cálculo de las tensiones originadas por la colocación in situ de los 
tirantes con la ayuda del programa de la estructura. 

El pretensado de construcción se determinó a partir de los resultados de esta primera etapa. 

— La segunda permitió comprobar qué las tensiones en la estructura, durante la construcción, 
quedaban siempre dentro del campo admisible y que, además, el estado final obtenido era 
idéntico al que se deseaba. Esta segunda parte del estudio permitió la posibilidad de deter­
minar la evolución de las cotas de regulación teóricas de los encofrados móviles del table­
ro y del perfil longitudinal de la obra, después de cada tensado del tirante, con lo que era 
posible disponer de un medio de control permanente. 

Otorgado el concurso a la empresa Campenon-Bernard-Cetra, los trabajos empezaron al comien­
zo de la primavera de 1974. La obra padeció la crisis energética surgida de los acontecimientos 
de 1973, Sin tener realmente dificultades para cumplir los plazos previstos, sufrió, no obstante, 
algunos retrasos debidos a la falta de suministros de determinados materiales especiales. Tam­
bién hubo ciertos problemas con los aceros de pretensado y, en particular, con los cables tren­
zados T15 para tirantes. Una cierta penuria, real o supuesta, provocó anomalías durante el 
año 1974, por lo que la Dirección Facultativa tuvo que decidir entre una posible ruptura del su­
ministro o el mayor coste que produciría el reemplazamiento de los cables de pretensado por 
cables cerrados. Al final se mantuvo la primera solución. 

LAS CIMENTACIONES 

Los trabajos de cimentación, cedidos por Campenon-Bernard-Cetra a Solétanche-Entreprise, tu­
vieron dos fases distintas: la ejecución de los pilotes de las pilas de los viaductos y la de las 
paredes moldeadas de las pilas principales. 

Dichos pilotes se realizaron con la ayuda de una cuchara Solétanche de 3 m de anchura y 1 m 
de espesor, dotada de mandíbulas, que permitió ritmos elevados de perforación bajo lodo ben-
tonítico. Llevada por una Kelly montada sobre una grúa NCK Rapier, esta cuchara ha trabajado 
a una velocidad de 4 m/h. Parece, por otra parte, que este ritmo obtenido en un terreno de 
gravas, o sea, de una fuerte granulometría, dio origen a sobreconsumos de hormigón —que 
alcanzaron el 60 %— provocados bien por el arranque de bloques gruesos durante la perfora­
ción, o bien por una pérdida del efecto de la bentonita debido a la ausencia de elementos fi­
nos. Las opiniones sobre el origen de estos sobreconsumos estuvieron divididas: para unos, la 
causa fue la naturaleza de los terrenos atravesados; para otros, fueron una consecuencia de 
la concepción misma de la máquina y de su forma de utilización. 

La misma máquina sirvió para perforar las paredes moldeadas de impermeabilización, de 0,80 m 
de espesor, destinadas a las pilas principales. Esa impermeabilización de forma circular ha sido 
resuelta a base de paneles secantes de 31 m de altura y 4 m de anchura. 

Después de la construcción de las paredes algunos paneles sufrieron desviaciones debidas, 
bien a una detención del hormigonado durante la realización de las juntas, bien al encuentro 
de un punto duro bajo la cuchara de perforación. Esas desviaciones hicieron necesaria la rea­
lización de trabajos de consolidación. 

En la margen izquierda dos paneles se desviaron en los 7 últimos metros, o sea, al nivel de la 
creta. Por consiguiente, hubo que realizar un anclaje en el terreno resistente con la ayuda de 
tirantes pretensados; la continuidad de la pared se aseguró mediante un hormigonado comple­
mentario a base de armaduras pasivas. 

En la margen derecha, por el contrario, las primeras desviaciones se produjeron a nivel de las 
capas superficiales, por lo que fue necesario proceder a un reforzamiento general por medio 
de cercos sucesivos. 
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Las excavaciones de las columnas se efectuaron con la ayuda de una grúa P y H218 equipada 
de cuchara. Para los materiales duros se le sumó una cargadora Caterpillar equipada de Riper 
y colocada en el fondo de la excavación. En los 2 últimos metros la excavación se acabó con 
martillo picador. Debido a la permeabilidad importante de la roca, durante la realización de las 
excavaciones, aquélla tuvo que mantenerse en seco mediante bombeo; las avenidas de agua 
fueron de 150 mVh en la margen izquierda y 50 mVh en la margen derecha. 

Después de realizada la excavación y para evitar una disgregación de la creta, por efecto de 
las avenidas de agua en la base de la pared moldeada, se recurrió al auxilio de un tubo su­
mergible con el que se construyó un tapón de hormigón de 7 m de longitud. 

La superestructura de la columna se hormigonó enseguida en seco después del encepadp, co­
locación de las armaduras y hormigonado de la zapata, de 4 m de espesor, con ayuda de un 
encofrado deslizante Proco, a un ritmo de 0,20 m/hora. 

La traviesa que tiene la columna, en su parte superior, se hormigonó sobre losas pretensadas. 

LAS PILAS 

La construcción de las pilas no tuvo problemas especiales. Se realizó con la ayuda de un en­
cofrado deslizante Proco, a un ritmo medio de 0,30 m/h. El suministro de hormigón estaba ase­
gurado por grúas-torre Richier 1372, de 300 t/metro. 

EL TABLERO 

El tablero, con voladizos de 160 m por encima del Sena, se construyó a partir de las pilas me­
diante ménsulas equilibradas con la ayuda de dos pares de equipos móviles que permitieron 
la ejecución ¡n situ de cada dovela, con la excepción de las dovelas de pila; las almas se pre-
fabricaron en el suelo debido, principalmente, a su gran inclinación. 

Un taller único de prefabricación, situado en la margen izquierda, aseguraba la construcción de 
las almas, ya que con la barca de Caudebec se trasladaban los elementos prefabricados a la 
margen opuesta. Dos bancos de prefabricación, construidos por Cofral, y que llevan cada uno 
una pareja de moldes y una única serie de gatos para el tensado de los cables, permitían la 
fabricación de dos almas a la vez. Ese dispositivo garantizaba una perfecta colocación in situ 
del pretensado y permitía, después del adecuado curado, un desencofrado en sólo 24 h. Debido 
a las dificultades de curado, especialmente en el cimiento y, desde luego, a la necesidad de no 
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sobrepasar la temperatura límite de 30° C y respetar un plazo de 48 h, la empresa necesitó ins­
talar otros dos bancos de moldeado independientes. 

Respecto a las dovelas de pila, y teniendo en cuenta la altura de algunas pilas, resultaba di­
fícil recurrir a una entibación de tipo tradicional. Por tanto, Campenon-Bernard-Cetra ha utili­
zado un sistema de ménsulas fijadas a la parte superior de la pila y unidas a ella por barras 
Dywidag. Sobre las ménsulas se apoyó un entablado metálico que servía de soporte a las al­
mas prefabricadas y a los encofrados, siendo hormigonadas sucesivamente la losa inferior, la 
riostra triangulada y la losa superior. Ese dispositivo presentaba la ventaja de poder realizar, 
mediante avance, las dovelas de pila y obtener así el endurecimiento del hormigón, lo que ga­
rantizó la colocación rápida de los equipos. 

Una vez realizada la construcción de las dovelas de pila se comenzaba rápidamente la del ta­
blero propiamente dicho. 

El ciclo de construcción de una dovela empezaba con la colocación in situ de las almas fabri­
cadas, dispuestas sobre apoyos provisionales, uniéndose con la dovela anterior mediante una 
junta de hormigón de 40 mm. Cuatro horas más tarde, por término medio, las almas podían 
ser solidarizadas a la dovela ya construida con auxilio de 16 barras Dywidag de 0 15 mm. Se ob­
tenía así un soporte para el equipo que, después de servir para las almas durante su montaje 
y ajuste, se fijaba por su parte inferior a las piezas de anclaje colocadas in situ después del 
hormigonado. Esas piezas solidarias de los cables de pretensado vertical de las almas suje­
tan al equipo por su parte inferior y evitan la aparición de alguna flecha durante el hormigo­
nado de la losa. 

Seavanzó a un ritmo de dos dovelas por semana, desde los dos extremos del vano. Para cada 
dovela se tardaron dos días en la colocación del equipo y en el hormigonado, y uno en el se­
cado. El hormigón era abastecido por dos centrales Lambert, equipadas con una hormigonera 
Teka de 500 /, y situadas una en la margen derecha y otra en la margen izquierda, vertiéndolo 
in situ con ayuda de una cuchara de 1 m^ El volumen de hormigón necesario para una dovela 
fue de cerca de 25 m^ lo que corresponde a un peso de dovela entre 65 y 70 toneladas. 

Aunque no se procedía a un verdadero secado, los áridos fueron, sin embargo, precalentados 
por chorros de vapor saturado después del pesado, de manera que, a la salida de la hormigo­
nera, el hormigón tenía una temperatura comprendida entre 25° y 30° C. Después del hormi­
gonado la empresa procedió a un curado eléctrico de los voladizos mediante una serie de re­
sistencias colocadas en los encofrados. En el interior del cajón la temperatura se mantuvo 
prácticamente constante mediante.mecheros de gas colocados en la losa inferior. 

LAS TORRES Y LOS TIRANTES 

Con una altura de 70 m, por encima de las dos pilas principales, las dos torres están empotra­
das en las dovelas de pila mediante una poderosa riostra que reparte los esfuerzos a nivel de 
la pila. La densidad poco corriente de las armaduras ha hecho necesaria una delicada ejecu­
ción. Después de haber considerado la utilización de perfiles HEB se abandonó esta solución 
debido al estorbo de los elementos de enlace y de las armaduras complementarias; la empre­
sa optó, finalmente, por barras de acero Tor, de 0 20 a 40 mm y redondos Nersid GS Sacilor 
de 0 56 milímetros. 

La continuidad necesaria en esos diámetros gruesos quedó asegurada por manguitos; se engar­
zó, en el suelo, un manguito en el extremo superior de cada barra, con resina epoxi, y se selló 
el extremo inferior de esta barra directamente con el manguito de la barra anterior a base 
también de resina epoxi. El contacto a compresión quedaba así correctamente asegurado, mien­
tras que la resina garantizaba la suficiente continuidad a tracción. 

La misma torre se construyó mediante un encofrado Biémont, a un ritmo de dos recorridos de 
3 m cada 4 días; el abastecimiento de hormigón y el transporte se aseguraron con una grúa-
torre Potain de 3 t, elevándose hasta 16 m a medida que avanzaba la torre, a la cual estaba 
unida. El enfilado de los tirantes en su tubo de protección y la colocación in situ de esos tubos 
requirió la construcción de todo un aparato de carretones y cabrestantes. 

Los tubos se colocaron con ayuda de un montacargas, fijándose después en carretones porta­
dores. Para poner, por ejemplo, el tirante N, los carretones se colocaron sobre el tirante N-2, 
que aseguraba la estabilidad, rodando sobre el tirante N-1, con objeto de llevar al tirante N has-
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ta su emplazamiento en la torre. A medida que avanzaban los carretones, los tubos eran sol­
dados unos a otros. 

Los tirantes propiamente dichos fueron enfilados en los tubos y movidos por un conjunto de 
poleas, trócolas y cabrestantes, anclados en el tablero, tensados e inyectados después en toda 
la longitud del tubo de protección. Una vez terminado, el puente de Brotonne da paso a cuatro 
vías de circulación —^dos en cada sentido— y dos pasos de peatones. Los clásicos bordillos de 
seguridad fueron sustituidos por bordillos prefabricados Autonor de Sotubema, mientras que 
las barandillas se completaron con una cornisa metálica y se fijaron directamente a los vola­
dizos del tablero. 

Las dos ciudades principales de la región, Bourg-Astiard, en el sur, dotadas de un enlace con 
la autopista de Normandía (A 13) e Yvetot, al norte, por donde pasará dentro de algunos años 
la autopista Rouen-Le Havre A 15, quedan unidas así por una carretera de unos 30 km. De los 
35 km que separan esas dos localidades, 15 km son de nueva creación. 

El puente de Brotonne ha costado 55 millones de francos, descompuestos en 36 millones para 
la obra principal, 15 millones para el viaducto de la margen izquierda y 4 millones para el via­
ducto de la margen derecha. 
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Seine • Fran[<re¡ch 
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MM. Arsac u. Fraleu, Beratende Architekten 

Ce pont vient résoudre le probléme du fran-
chissement de la Seine entre Rouen et Le 
Havre. La nécessité de respecter la tradi-
tion marltime de Rouen et le passage de 
navires de haute mer imposa la réalisation 
d'un ouvrage dont la partie principale, d'une 
longueur de 696,5 m est un pont á haubans 
de 5 travées dont 1% céntrale, de 320 m, 
constitue le nouveau record du monde de 
portee en i>éton précontraint. 

Oans cet article sont analysés les caracté-
ristiques et procedes de construction de 
chacun des éléments qui composent cet 
ouvrage: 

— Les fondations, qui sont des colonnes de 
fondation pour les piles principales et 
des barrettes pour les piles des viaducs 
d'accés. 

— Les piles de forme octogonale curviligne, 
d'un bel effet esthétique. 

— Le tablier est una poutre mono-ceflulaire 
constituée de voussoirs a deux ames, 
précontraints dans toutes les directions. 

— Les máts dont la section 'constante en 
sens transversal de I'ouvrage —^2,60 m— 
est variable de 4,80 á ta bara á 2,84 ra 
au sommet dans le sens longitudinal. 

— Haubans, précontrainte, etc. 

This bridge solves the connection probiem 
between Rouen and Le Havre. The need to 
preserve the maritime tradition of Rouen 
and to permit the heavy shipping traffic 
through the estuary torced a structural design 
whicií main part, 696,5 m long, consists of 
a 5-span triss-braced bridge. The central 
span, 320 m long, is the longest pre-stressed 
concrete span in the world. The structure 
also includes two access ramps. 

This article analysés the features and cons­
truction procedures of each eiement in the 
structure, namely: 

— Foundatíons, consisting on cylindrical 
piers for the main spans and piers on 
piles for the access ramps and viaducts. 

— The curved octogonal piles, creating an 
interesting aesthetical effect 

— The deck consisting on a single mono­
celular girder, formed by twincore wedg-
ed, pieces, prestressed in all directions. 

— The tower with a constant 2,60 dimensión 
crosswise and tapered from 4.80 to 2.84 
meters lengthwise. 

— Tensors, pre-stressing, etc. 

Diese Briicke lost das Verbindungsprobiem 
zwischen Rouen und Le Havre. Die Notwen-
digkeit, die seemássige Tradition der Stadt 
Rouen und die Navigation von Schiffen gros-
ser Tonnage zwangen zur Durchführung einer 
Struktur, deren Haptwerk von 696,5 m 
Lange eine versteifte Briicke ist, die aus 
fünf Teilen besteht. Der Mittelteil mit einer 
Lánge von 320 m stellt den Rekord an 
Tragweite bei Brücken aus vorgespanntem 
Betón dar. Die Struktur umfasst ausserdem 
zwei Zugangsbrücken. 

In diesem Artikel werden die Baumerkmale 
und - verfahren der einzeinen Elemente des 
Bauwerkes untersucht: 

— Die Fundamente bestehen aus zylinder-
formigen Saulen für die Hauptpfeiler auf 
Pfáhlen an den Pfeilern dehr Zugangs­
brücken. 

— Die achtseítigen, kurvenformigen Pfeiler 
erzielen eine gute ásthetische Wirkung. 

— Die Tafel besteht aus einem einzelligen 
Baiken, der von Wolbsteínen von je zwei 
Stegen gebildet wird, die in alien Rich-
tungen vorgespannt, sind. 

— Die Türme, deren Quersschnitt in Quer-
richtung gleichbleibend ist (2,60 m), 
wáhrend er in Langsrichtung zwischen 
4,80 und 2,84 schwankt. 

— Verstrebungen, Vorspannung, usw. 
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