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piscinas en nuBua Vori; 
EE.UU. 

sinopsis 
Estos complejos recrea
tivos fueron realizados 
mediante módulos pre
fabricados de hormigón, 
de 2,25 m^, que podían 
unirse de diferentes for
mas, adaptándose a las 
distintas características 
topográficas de cada par
cela. 

La ejecución de los tra
bajos se llevó a cabo 
por medio de un mé
todo de tiempos-costes 
que reducía el tiempo 
de construcción, a la 
vez que disminuían los 
costes finales. 

Gráficos coloreados, dis
puestos en las superfi
cies vistas, consiguen 
el animado ambiente de 
los complejos. Adicio-
nalmente se marcó el 
suelo de algunas pisci
nas con campos de ba
loncesto, con lo que se 
puede practicar ese de
porte solamente con va
ciarlas. 

HEERY & HEERY, arquitectos e ingenieros 

151-38 

A través de un amplio estudio sobre las necesidades de los 
barrios humildes y más densamente poblados de 
Nueva York, la Administración de parques y asuntos culturales 
y recreativos de la ciudad llegó a la conclusión de que 
se necesitaban nuevos complejos de piscinas, y que debían 
ser diseñados y construidos tan rápidamente como fuera posible. 

La firma Heery & Heery, encargada de la realización de 
estos proyectos, utilizó para ellos un método de control de 
tiempos-costes, con el que redujo a menos de la mitad 
el tiempo previsto para la ejecución, a la vez que disminuía 
notablemente el coste de construcción de las mismas. 
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A las 24 horas de haber sido encomendado 
el trabajo, un completo equipo había 
desarrollado los conceptos básicos que 
regirían los complejos. El planteamiento de 
cada uno de estos centros recreativos, 
para los que se disponía de parcelas con 
superficies comprendidas entre 4.000 
y 12.000 m^ está basado en la utilización 
de módulos prefabricados de hormigón, 
de 2,25 m^ los cuales podían ser 
conectados e intercambiados entre sí 
tantas veces como fuera preciso. 

Una vez determinados el tamaño, la forma 
y las características topográficas de la 
parcela respectiva, se agrupaban 
los módulos según un diseño previo de 
gran flexibilidad, que permitía cambiarlos 
o hacer distintas combinaciones 
durante la obra sin demorar la construcción. 

Las superficies vistas de los distintos complejos, tratadas de forma que puedan soportar 
cualquier tipo de uso, consiguen un agradable y animado ambiente por medio de gráficos de 
todos los colores dibujados en ellas. 

Para aprovechar al máximo la superficie de las parcelas más pequeñas y darles 
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un mayor rendimiento y utilización en las épocas de temperatura baja, se han marcado, 
en los suelos de sus piscinas, campos de baloncesto, con lo que una vez vaciadas 
se puede practicar en ellas ese deporte. 

Gracias a su cuidado diseño y a su configuración, estos nuevos complejos recreativos mejoran 
notablemente las características arquitectónicas de los congestionados barrios en los 
que están enclavados, al tiempo que satisfacen una necesidad social para los miles 
de neoyorquinos que en ellos habitan. 
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AVEHÜt 
planta general 

I . Valla.—2. Piscina nadadores.—3. Muro de hormigón.—4. En
trenador.—5. Empleadas.—6. Sombra.—7. Primeros auxilios.— 
8. Empleados.—9. Piscina de vadeo.—10. W.C. [señoras).— 
I I . Vestuar io. -12. Billetes.—13. Avenida 73 . -14 . W.C. (caba
lleros).—15. Duchas.—16. Piscina de saltos.—17. Equipo mecá
nico.—18. Tienda.—19. Basuras.—20. Cámara de cloro.—21. Es
tación de confort. 

variante 
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r e s u m e summary zusannmenfassung 

Piscines á New York • Etats-Unis 
Heery & Heery, architectes et ingénieui-s 

Ces ensambles récréatifs ont été réalisés 
suivant des modules préfabriqués en béton, 
de 2,25 m ,̂ qui pouvaient étre unís de 
diverses facons et adaptes aux différentes 
caractéristiques topographiques de chaqué 
parcelle. 

Les ti-avaux ont été exécutés suivant une 
méthode de temps-coQts qui réduisait le 
temps de construction, á la fois qu'elle di-
minuait les coQts définitifs. 

Des graphiques colores, disposés sur les 
surfaces apparentes, créent l'ambiance ani-
mée des ensembles. En plus, le sol est 
parsemé de quelques piscines avec des ter-
rains de basket-ball, ce qui permet de prati-
quer ce sport en vidant les piscines. 

Pool project in New York - USA 
Heery & Heery, architects and engineers 

These pool-recreational complexes have been 
constructed by means of 2.25 m^ prefabri-
cated concrete modules, which could be 
connected and interchanged in different 
manners, according to the topographical 
characteristics of the sites. 

The method employed is the time-cost con
trol method, which reduces the construction 
time as well as the final costs. 

Colourful graphic designs on the fair-faced 
surfaces provide the project with a pleasant 
atmosphere. Futhermore, the pools have the 
level-floors painted as basketball courts and 
can be draíned to be used for that sport. 

Schwimmbadprojekt ín New York -
USA 
Heery & Heery, Architekte und Ingenieure 

Diese Hallenschwimmbader sind mittels 
2,25 m^ vorgefertigter Beton-moduls, die in 
verschiedenen Weisen und gemáss den to-
pographischen Eigenschaften der Grundstücke 
zusammengefügt werden konnten, erbaut 
worden. 

Die Konstruktion ist gemass der Zeit-Kosten 
Kontrolle Methode ausgeführt worden, die 
sowohl die Bauzeit ais auch die Rosten er-
heblich reduziert. 

Bunte graphische Darsteilungen an den Sicht-
betonwánden verleihen der Anlage ein ange-
nehmes Gepráge. Ausserdem sind die Boden 
der Schwimmbecken ais Korbbaliplatze ge-
malt worden und die Becken konnen folgen-
tlich zu diesem Zweck entleert werden. 

publicaciones del i, e. t. c. c. 

Estructuras 
Ligeras de Acero 

Versión española de 
LIGHT GAGE C O L D - F O R M E N D 
STEEL DESIGN M A N U A L 

Traducción de FRANCISCO GIL, 
Alumno de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

Bajo la supervisión de JUAN BATANERO, 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Estas estructuras, consti tuidas a base de perfiles de chapa fina, no pueden ser t ra tadas según 
las reglas clásicas de cálculo, dado que presentan una gran sensibilidad a los fenómenos de 
inestabilidad elástica, lo cual influye en los procedimientos de cálculo y comprobación que les 
son aplicables. 

El manual que el I.E.T.c.c. presenta en versión española autorizada por el American Iron 
and Steel Insti tute, es la mejor guía conocida para quien quiera iniciarse en la aplicación 
de los citados perfiles. Contiene, además de la norma americana para el proyecto de estruc
turas ligeras, unos amplios comentarios redactados por el Prof. G. Winter, experto especia
lista sobre estos temas, así como tablas y ejemplos de aplicación que aclaran el articulado de 
la norma. 

La traducción española se ha acomodado a los materiales, a las normas españolas y a las 
unidades métricas, en todos aquellos capítulos y tablas que lo exigían. Las tablas han sido 
recalculadas con la ayuda del calculador electrónico del I.E.T.c.c, añadiéndose, asimismo, 
numerosas notas de pie de página. 

El manual se compone de: 

1.̂  par te : «Normas para el cálculo de estructuras ligeras de acero». 
2.^ par te : «Información suplementaria». 
3.^ par te : «Ejemplos ilustrativos». 
4.^ par te : «Gráficos y tablas de características mecánicas y resistentes». 

La utilidad de este manual ha sido universal mente reconocida y existen versiones en len
guas francesa y alemana. 

Un volumen encuadernado en tela, de 16,5 x 23,5 cm, compuesto de 266 págs. Madrid, 1969 
Precios: España, 450 ptas.; extranjero, $ 9. 
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