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puente del Generalísimo 
sobre el río Llobregat * España 

562-133 

s i n o p s i s El actual puente sustituye al que fue destruido por una avenida catastrófica 
y está destinado a canalizar un tráfico de gran crecimiento, dadas las características y demo-
grafía de la zona. 

Consta de dos vanos laterales de 62,50 m y uno central de 125 m, que es la máxima luz 
actual en España para puentes de hormigón pretensado. La superestructura se compone de dos 
tableros gemelos, separados 1 m entre sí, construidos por el procedimiento de avance por 
voladizos sucesivos. 

Todas las obras, incluso los accesos, se han llevado a cabo en menos de 8 meses, récord 
absoluto para este t ipo de puentes. 
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introducción 

La avenida catastrófica de la noche del 5 de diciembre del pasado año des-
truyó el antiguo puente de Molíns de Rey sobre el río Llobregat, arbitrándose 
rápidamente una solución de emergencia mediante el establecimiento de 
un badén sobre tubos de acero. Al mismo t iempo, «Autopistas Concesiona-
ria Española, S. A.», abrió anticipadamente al tráf ico, en régimen de fran-
quicia, una calzada del tramo de peaje Molíns-Martorel l . Como segunda solu-
ción, también provisional, se construyó un puente con calzada para cuatro 
carr i les, realizado en un tiempo récord de cincuenta días. 

La decisión respecto a la solución definit iva, con desplome de los restos 
del antiguo puente de Carlos III y construcción en su mismo emplazamiento, 
de una nueva estrucura, auténtico alarde de la moderna tecnología, fue 
adoptada por el Minister io de Obras Públicas a propuesta de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos de Barcelona, ampliada con representantes 
de otros Órganos de la provincia y del Estado, cuyo asesoramiento se con-
sideró oportuno. 

Situado este puente en la conurbación barcelonesa, canaliza un tráfico en 
gran crecimiento por imperativos del desarrollo demográfico e industrial 
de la zona. La intensidad media actual es del orden de 40.000 vehículos/día 
que, según los estudios de prognosis, se elevará a 56.000 en 1980; por ello 
se han dispuesto dos calzadas de tres carri les cada una. 

La longitud total del puente es de 250 m, integrada por dos vanos laterales 
de 62,50 m y uno central de 125 m, con lo que se ha llegado a la máxima 
luz actual en España para puentes de hormigón pretensado. La superestruc-
tura consta de dos tableros gemelos, independientes, separados 1 m, entre 
sí, y cuya anchura, de 14,40 m, incluye la calzada y los andenes elevados 
para peatones. 

ivN 
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LINS DE REY 

a
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a
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o
 

datos 
íécnicos 

cim
entación 

Las 
pilas 

se cim
entan 

m
ediante 

un encepado 
de horm

igón 
arm

ado, 
de 2,50 m

 de 
espesor 

y 30 X
 11 m

 en planta, apoyado 
sobre 

34 pilotes 
de sección 

rectangular, 
de 

1,80 X
 1 m

, q
u

e penetran 
hasta 

una profundidad 
de unos 

21 m
 bajo 

e
l 

lecho 
del río

. 

C
ada 

estribo 
va cim

entado 
sobre 

encepados de 1,50 m
 d

e espesor, apoyados 
sobre 

20 pilotes 
d

e
l tipo 

citado, de 1,80 X
 0,65 m

, profundizados 
hasta 

unos 
24 m

 
bajo 

¡a superficie  
d

e
l terreno. 

p
ilas 

Las 
pilas  

so
n m

acizas, d
e horm

igón 
arm

ado 
y form

a 
prism

ática. S
u altura 

desde la 
cara 

superior 
d

e
l encepado 

es de 9,50 m
. 

estribos 
Los estribos, q

u
e so

n com
unes 

a los d
o

s tableros, 
so

n aligerados 
para 

reducir 
lo

s 
em

pujes 
d

e
l terraplén 

sobre 
los m

ism
os. 

tablero 
C

ada 
tablero 

está 
constituido 

por una viga 
continua 

d
e horm

igón 
pretensado, co

n 
sección 

en cajón 
unicelular, 

de 7,60 m
 de ancho, 

prolongándose 
su 

losa 
superior 
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detalle de la viga hueca y
 apoyo 

"íí 
14.90 

I4.90 

^ 

con sendos voladizos de 3,65 y 3,15 m
 de vuelo. E

l canto del cajón varía parabólica-
m

ente entre 6
 m

 sobre pilas y 2,50 m
 en e

l centro del puente y sobre estribos. 

La arm
adura principal de cada tablero com

porta  
un

 pretensado 
longitudinal 

—
com

-
puesto por 84 tendones de 45 0

 7 que corren por la
 cabeza superior de los cajones 

sobre las pilas—
, establecido en condiciones de isostatism

o de la
 estructura, y u

n
 

pretensado d
e

 continuidad del vano centra! form
ado por 34 tendones del m

ism
o tipo. 

Cada tablero, a
 su

 vez, reposa sobre 
la

s pilas 
p
o
r m

edio 
d
e

 cuatro 
aparatos d

e
 

apoyo de neopreno-teflón de 3.000 toneladas d
e

 carga m
áxim

a, y p
o

r otros 
tantos, 

de 400 toneladas, sobre los estribos. 
:-'^ 
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15 abril: R
eplanteo del puente. 

17 
abril: 

C
O

M
IE

N
ZO

 
DE 

LA
S 

O
B

R
A

S. 
E

jecución 
islas 

artificia-
les, 

pilotaje 
d

e
 pilas 

y
 tablesta-

cado. 

8 junio: Excavación y
 horm

igona-
do, encepado y

 alzado de 
pilas. 

Û
Û

 

15 
julio: 

C
im

bir 
zonas 

«in 
situ» 

t)^ líjldjo 
y

 ejecución 
os 

tableros. 
10 agosto: M

ojjijaje de los carros 
de avance. 

20 agosto: 
Avá(JM

^]por 
voladizos 

sucesivos  
a

 am
bicj) 

pila. 
lados 

de 
cada 

V7Î 
1 

septiem
bréi: 

m
era fase 

estrl 
iflorm

igonado  p
r 

28 
iiioviem

|ii|ë: 
Encofrado 

y
 hor-

m
igoni^do do{i|ila de cierre. Preten-

sado ^e los cá^bles de continuidad. 
FIN

AL  
D

E
 LAS 

O
B

R
A

S. 

La cim
entación de las pilas se ha realizado, en las m

árgenes 
del río, sobre 

islas artificiales, desde 
las que se ha 

llevado 
a cabo la perforación de los pilotes con ayuda de fangos bentoníticos. La excavación  y

 posterior horm
igonado de los ence-

pados se ha ejecutado 
en el interior 

de recintos 
de tablestacas, que 

servirán 
com

o 
protección 

definitiva 
de los 

m
ism

os 
frente  

a
 socavaciones, 

m
antenidos 

en 
seco 

m
ediante 

bom
bas sum

ergidas. 
. 

Los tableros 
se han construido 

por el procedim
iento 

de 
avance 

por voladizos 
sucesivos, partiendo sim

ultáneam
ente 

de las cua-
tro 

pilas. Las dovelas 
de 

los voladizos del vano 
central 

se han 
horm

igonado  
in

 situ 
con 

la
 ayuda de cuatro 

carros 
de 

avance, 
m

ientras 
que 

para 
las de 

los vanos 
laterales 

se 
han 

em
pleado 

cim
bras 

m
óviles 

directam
ente 

apoyadas sobre el terreno. 

El desarrollo 
cronológico 

de 
las fases 

m
ás 

significativas 
de  la

 
obra queda reflejado en los esquem

as 
adjuntos. 

plazos de 
ejecución 

La totalidad de las obras, incluyendo 
los correspondientes 

acce-
sos se ha llevado a cabo en un plazo inferior a ocho m

eses, equi-
valente a unas doscientas jornadas de trabajo, lo que 

constituye 
un récord absoluto para este tipo de puente. Tan reducido 

plazo 
ha sido posible m

erced  a
 los grandes m

edios auxiliares 
utiliza-

dos que han perm
itido 

acelerar 
sensiblem

ente 
todas 

las opera-
ciones. Por 

lo que 
respecta 

al tablero, se ha 
logrado 

un 
ritm

o 
de avance 

de 
cuatro 

días 
por 

devola, pese 
al 

gran tam
año 

de 
las m

ism
as, cuya longitud m

áxim
a, de 5,65 m

, es m
uy 

superior 
a las realizadas 

norm
alm

ente. 

Proyecto desarrollado 
con 

la colaboración de  
la

 Em
presa C

on-
sultora José A

. Torreja, O
ficina Técnica, 8. A

. 
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lanzam
iento 

de dovelas 
y detalle de 
apoyo 
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résu
m

e 
Pont «G

eneralísim
o» 

sur 
le 

LIobregat 
- 

(Espagne) 

Le 
pont 

actuel 
rem

place 
celui 

qui 
fut 

détruit 
par 

une 
crue 

catastrophique 
et 

est 
destiné 

à 
canaliser 

un 
trafic 

croissant, 
étant 

donné 
les 

caractéristiques 
et 

la 
dém

ographie 
de 

la 
zone. 

Il 
com

prend 
deux 

travées 
latérales 

de 
62,50 

m
 et 

une 
centrale 

de 125 m
, qui 

est 
la portée 

m
axim

ale 
actuelle 

en Espagne 
pour 

les 
ponts 

en 
béton 

précontraint. 
La 

superstructure 
se 

com
pose 

de deux 
tabliers 

jum
elés, 

séparés 
de 

1 m
 

entre 
eux, 

construit 
par 

encorbellem
ent. 

Tous 
les 

travaux, 
m

êm
e 

les 
accès, 

ont 
été 

exécutés 
en 

m
oins 

de 
8 

m
ois, 

ce 
qui 

représente 
un 

record 
absolu 

pour 
ce 

type 
de 

ponts. 

su
m

m
ary 

«G
eneralísim

o» 
Bridge over 

the 
river 

LIobregat - Spain 

The 
present 

bridge, 
substituting 

the 
one 

destroyed 
by 

a 
catastrophic 

inundation, 
has 

to 
canalize 

a continuously 
grow

ing 
traffic, 

due 
to 

the 
characteristics 

and 
the 

dem
ography 

of 
the 

affected 
zone. 

It 
consists 

of 
tw

o 
side 

spans 
of 

62,50 m
 and one central 

span 
of 

125 
m

, 
w

hich 
is 

presently 
the 

m
axim

um
 

span 
in 

Spain 
for 

bridges 
built 

in 
prestressed 

concrete. 
The 

traffic 
facility 

consists 
of 

tw
in-decks, 

separated 
by 

1 
m

, 
built 

w
ith 

the 
cantilever 

m
ethod. 

A
ll 

its 
parts, 

including 
the 

accesses, 
have 

been finished 
w

ithin 
eight 

m
onths, 

w
hich 

is 
an 

absolute 
r ecord 

for 
this 

type 
of 

bridges. 

zu
sam

m
en

fassu
n

g 
D

ie 
G

eneralissim
us-Briicke 

iJber 
den 

LIobregat. 
Spanien 

D
iese 

Brücke 
w

urde 
anstelle 

der 
durch 

eine 
Katastrophe 

zerstorten 
alten 

Brücke 
erbaut, 

und 
ist 

fur 
einen 

stark 
w

ach-
senden 

V
erkehrs, 

der 
durch 

die 
D

ém
ographie 

der 
G

egend 
bedingt 

ist, 
bestlm

m
t. 

Sie 
besteht 

aus 
zw

ei 
seitlichen 

O
ffnungen 

von 
62.50 

m
 

und 
einer 

m
ittleren 

O
ffnung 

von 
125 

m
. 

Letztere 
ist 

die 
z.Zt. 

grosste 
W

eits 
bei 

Spannbetonbriicken 
in 

Spanien. 
D

er 
Ü

berbau 
besteht 

aus zw
ei 

gleichen 
Fahrbahnen, die durch 

1 m
 vonelnan-

der 
getrennt 

sind 
und 

die 
im

 
V

erfahren 
des 

fortlaufenden 
auskragenden 

Vorbaus 
hergestellt 

w
urden. 

D
ie 

gesam
te 

B
rücke, 

einschliessllch 
der 

Zufahrten, 
w

urde 
in 

w
eniger 

als 
acht 

M
onaten 

erbaut, 
und stellt 

som
it 

die 
absolute 

R
ekordzeit 

fur 
den 

Bau 
dieser 

Brückenart 
dar. 
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